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La construcción en el Perú mantiene una escala de crecimiento constante, y ha hecho que 
el desarrollo de proyectos tenga que ser más eficiente en todas sus etapas, ante esto los 
procesos tradicionales ya no son suficientes para evitar situaciones de retrasos y sobre 
costos, a esto se suma que aún se considera un riesgo incluir nuevas tecnologías, métodos 
o  herramientas, por temor a que generen inversiones innecesarias en la planificación de 
la obra; sin embargo, la implementación de la metodología BIM, permite plantear nuevas 
estrategias mediante la información e integración del proyecto como un todo unificado y  
con mejores resultados.  
La presente investigación tiene como objetivo optimizar la etapa de diseño de una 
edificación ubicada en el distrito de Villa El Salvador, departamento y provincia de Lima en 
el año 2018, en la que se implementó la metodología BIM (Building Information Modeling) 
para dar solución a los problemas comunes que afronta todo proyecto, mediante la 
identificación de interferencias, reducción  de costos y ahorro de tiempo, para ello, se 
realizó el modelado tridimensional haciendo uso de los softwares que permiten el 
intercambio de información para cada una de las especialidades, toda esta recopilación fue 
organizada en  fichas de recolección de datos, además se realizó una comparativa entre el 
sistema convencional  para determinar que método es más efectivo en la identificación de 
interferencias, posteriormente se hizo la cuantificación de estos problemas para establecer 
el ahorro en costo y el tiempo que resulto de emplear BIM en el proyecto.  
Finalmente se obtuvieron resultados que destacan el beneficio de implementar el BIM en 
la etapa de diseño en donde se obtuvo un 263% de mejora en la identificación de 
incompatibilidades, un ahorro de S/ 10,175.06 por la anticipada identificación de 
incongruencias, asimismo representa 121 horas que suman aproximadamente 2 semanas 
de retrasos según cronograma, todo esto como resultado de implementar BIM en el 
proyecto. 
En conclusión, podemos decir que Building Information Modeling optimiza el proceso de 
diseño en la construcción, fomenta una buena práctica constructiva y permite que el 
proyecto sea exitoso por permitir un mejor control e identificación de errores anticipados, 
usando un modelo virtual que permita el planteamiento de soluciones anticipadas  
 






Construction in Peru maintains a scale of constant growth, and has made the development 
of projects have to be more efficient in all its stages, before this the traditional processes 
are no longer sufficient to avoid situations of delays and costs, to this In addition, it is 
considered a risk to include new technologies, methods or tools, for fear that they will 
generate unnecessary investments in the planning of the work; However, the 
implementation of the BIM methodology allows us to propose new strategies through 
information and integration of the project as a unified whole with better results. 
 
The objective of this research is to optimize the design stage of a building located in the 
district of Villa El Salvador, department and province of Lima in 2018, in which the BIM 
(Building Information Modeling) methodology was implemented to solve the common 
problems that every project faces, by means of the identification of interferences, cost 
reduction and time saving, for this, the three-dimensional modeling was made using the 
software that allows the exchange of information for each one of the specialties, all this The 
collection was organized into data collection sheets, and a comparison was made between 
the conventional system to determine which method is more effective in identifying 
interference, then the quantification of these problems was made to establish the cost 
savings and the time result of using BIM in the project. 
 
Finally, results were obtained that highlight the benefit of implementing the BIM in the design 
stage where a 263% improvement in the identification of incompatibilities was obtained, a 
saving of S / 10,175.06 due to the anticipated identification of inconsistencies, as well as 
representing 121 hours that there are approximately 2 weeks of delays according to 
schedule, all this as a result of implementing BIM in the project. 
 
In conclusion, we can say that Building Information Modeling optimizes the design process 
in construction, promotes a good constructive practice and allows the project to be 
successful by allowing a better control and identification of anticipated errors, using a virtual 
model that allows the approach of anticipated solutions 
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El proceso convencional para la realización de un proyecto consiste en crear un 
plan maestro único, elaborado por cada profesional especialista en una área 
determinada de manera independiente, actualizándolo solo cuando ya está en proceso 
de ejecución, esto hace que muchos de los problemas que existen sean por la 
presencia de incompatibilidades en los planos, lo que genera retrasos en el cronograma 
y adicionales en el presupuesto; en vista de ello, en los últimos años se implementó 
una nueva metodología, denominada por muchos como la segunda revolución del 
sector construcción desde la aparición del CAD que reemplazó al lápiz y papel, 
conocido como  BIM (Building Information Modeling) que hace uso del avance 
tecnológico que evita los problemas comunes ya mencionados anteriormente y genera 
una base de datos, con información detallada de cada elemento modelado, facilitando 
el proceso de diseño, construcción y operación en cada etapa del proyecto, esto genera 
mayor comunicación e índices de integración entre todos los involucrados al mismo 
tiempo.  
 
Debido a su efectividad muchos gobiernos alrededor del mundo  ya se encuentran 
promoviendo e implementando esta metodología como uso obligatorio en las empresas  
que se presentan a las convocatorias para licitaciones  de obras públicas;  el Perú no 
puede estar ajeno  a estas nuevas exigencias del mercado y tiene que asumir el 
liderazgo del proceso de adopción del BIM, pero para lograrlo tenemos que hacer 
extensiva la información de los beneficios que trae, su funcionamiento, formas de 
implementación y uso; debido a esto, en la presente investigación evaluaremos la 
optimización que obtenemos durante el proceso de diseño usando el BIM y sus 












1.1  Realidad Problemática 
 
 
Debido al creciente avance tecnológico y la constante competitividad, nos 
encontramos en la época en la que debemos responder rápidamente a los 
requerimientos del mercado, demostrando eficiencia e implementando procedimientos 
que mejoren nuestra calidad de vida y optimicen resultados, en un menor tiempo y a 
menor costo; la industria de la construcción, sector que tiene una de las más dinámicas 
en cuanto a generación de empleo se refiere; también se ha visto beneficiada por 
estos cambios, incentivando a todos los involucrados a responder eficientemente a 
las necesidades de la población, esto genera que los proyectos cada vez se vuelvan 
más complejos, diversos y sofisticados. 
Según (Roumelitis, 2011) “En la actualidad, el sector de la construcción 
representa más del 11 % del PIB mundial y podría incrementarse a un 13,2% para el 
2020” obligando a las empresas inmobiliarias a desarrollar procesos de control 
innovadores que permitan facilitar el desarrollo de proyectos de manera eficiente. 
Según (Botero, y otros, 2011) “El 53% del tiempo laborado es dedicado a actividades 
no productivas debido la falta o inadecuada planeación en los proyectos de 
construcción”. Esto da lugar a la importancia que tiene implementar procedimientos, 
que permitan optimizar el desarrollo de las actividades, si se desea mejorar la 
productividad y competitividad de esta industria. 
Desarrollar las dinámicas de grupo fue la innovación social más grande del siglo 
XXI, con esto se logró entender que es necesario añadir a la parte técnica (Lean, BIM, 
Project Management, etc) enfoques innovadores que permitan la gestión del cambio, 
involucrando al cliente y al consultor en todos los procesos. 
Los plazos y presupuestos en proyectos de edificaciones van estrechamente 
vinculados con la responsabilidad del cumplimiento contractual, ante cualquier 
eventualidad que genere retrasos o sobrecostos genera consecuencias que obligan a 
dar respuesta de manera legal. 
En el Perú, ante la alta competitividad en el sector construcción, los problemas 
más comunes detectados en los proyectos de inversión, muestran evidentes 
deficiencias relacionadas con la elaboración de expedientes técnicos o perfiles, 
generando retrasos en la ejecución e incrementando la presencia de costos 
adicionales innecesarios; siendo muy difíciles de controlar; pero que tendrían solución 
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si se implanta, las buenas prácticas de gestión y control desde la primera fase del 
proyecto. 
Esta realidad se comprueba por las deficiencias durante el proceso de 
construcción, en donde se identifican muchas incongruencias que conducen 
directamente a demoras, replanteamientos y variaciones; en consecuencia, se da 
lugar al reproceso del diseño, aumentando el tiempo, el costo y la carga de trabajo del 
grupo proyectista. 
En un estudio realizado por (Salinas S., y otros, 2013) identifica tres de las 
causas más relevantes ante la presencia de incidentes que perjudican la etapa de 
ejecución dentro del correcto desempeño de un proyecto: la insuficiente y limitada 
información en los detalles de los elementos, la escasez de planos detallados e 
incompatibilidad entre especialidades; estos problemas comunes permitieron que el 
concepto BIM se popularice en estos últimos años y llegue a su mejor capacidad de 
aprovechamiento, gracias a la interconectividad y avance tecnológico, llegando 
incluso a ser implantadas de manera obligatoria para desarrollar proyectos públicos 
en países de primer mundo. 
 
 
Figura 1.1: Incompatibilidades en obra 
 Fuente: Taboada,J. Tesis : “Detección de interferencias e incompatibilidades en el 
diseño de proyectos de edificaciones usando tecnologías BIM. 
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Según (Vásquez A., 2015), “Los problemas comunes en la construcción, es 
debido a un mal diseño, en la que señala que el 35% de problemas en la construcción 
son causados por las incompatibilidades que existen entre los planos de las distintas 
especialidades”, tal y como se muestra en la Figura 1.2. 
 
Figura 1.2:Problemas ocurridos en obra debido a un mal diseño. 
(FUENTE: Vásquez, J.- Tesis: “LEAN DESING y su aplicación a los proyectos de edificación). 
 
 
Este resultado confirma las malas prácticas de planificación y diseño en 
proyectos de construcción de nuestro país, y revela la gran necesidad de establecer 
indicadores de calidad y productividad para coordinar información. 
 
La ciudad de Lima, una de las más pobladas del país y considerada como la 
metrópoli del Norte, cuenta con uno de los índices más altos de desarrollo urbanístico 
y expansión poblacional, incrementando la necesidad del “crecimiento vertical” y 
obligando a muchas empresas a mejorar la calidad en sus infraestructuras y de 
responder rápidamente a proyectos inmobiliarios de mayor envergadura. 
Considerando esto; la implementación del Building Information Modeling (BIM) 
responde muy bien a estas demandas actuales, que permiten transformar, generar y 
gestionar la data del proyecto en todas sus etapas empleando variadas herramientas 
dinámicas de modelado virtual en tiempo real. 
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Como análisis crítico la situación actual en el rubro de construcción que se está 
viviendo en medianas y grandes empresas, tratan de resolver los problemas 
constructivos en el instante que se va a realizar la actividad, dando como resultado 
retrasos y gastos. Para efecto de un cambio, propone la implementación del BIM para 
optimizar la etapa de diseño en un proyecto de edificación multifamiliar en el distrito 
Villa El Salvador, en la provincia y departamento de Lima. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Como materia de estudio, mencionamos a continuación los antecedentes 
internacionales: 
(Salman, 2011). En la publicación de investigación titulada “Building Information 
Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry”, cuyo 
objetivo es implementar el BIM en el desarrollo tradicional de proyectos empleando 
la metodología del análisis completo  que  implica involucrar BIM en la etapa de 
diseño de 32 proyectos, obteniendo los siguientes resultados: se eliminó en un 40% 
cambios no presupuestados, exactitud de la estimación de costes en un 3% en 
comparación con las estimaciones tradicionales, hasta un 80% de reducción en el 
tiempo necesario para estimar costos, e incrementó el ahorro en un 10% del valor del 
contrato a través de identificación o detecciones de interferencias, con esto llegó a la 
conclusión de que el retorno beneficio que BIM ofrece en la etapa de diseño para los 
proyectos en estudio fue del 64%, lo que muestra claramente sus posibles beneficios. 
 
(Bhargav, y otros, 2013). En su investigación titulada “Implementing Lean in 
construction: Lean Construction and BIM”. tiene por objetivo dar a conocer mediante 
el análisis de proyectos de la importancia de conocer más de esta filosofía y la 
estrecha relación que tiene con el Lean Construction, emplea la metodología de 
recopilar información de 13 megaproyectos ejecutados en el Reino Unido, cuyos 
resultados fueron estimar un ahorro de hasta el 50% del costo de la construcción, 
evitó el retraso de 2 mes del proyecto e incrementó en 10% la productividad en etapa 
de diseño independiente de cada proyecto. La conclusión primordial a la que llegó la 
investigación es extender la oportunidad de considerar un cambio en el proceso más 




(Pinheiro, y otros, 2015) En su tesis de investigación titulada “Processo de 
Projeto em Empreendimentos Imobiliários: Avaliação de Projetistas e Construtores”, 
que se planteó el objetivo de recopilar la experiencia de empresas usando el BIM, la 
metodología que empleo es la realización de encuestas durante nueve meses a 
ingenieros y arquitectos que hayan tenido experiencia  con las herramientas BIM en 
la etapa de diseño, obteniendo resultados considerables, en la que proyectos 
inmobiliarios de trece constructoras, y rescató los siguientes beneficios : mejora la 
productividad para resolver problemas y cuestiones pendientes con una eficacia de  
un 18.75 %, detecta conflictos en 55.56% y disminuye  el re diseño en un 83.33%, 
estos puntos claves lograron llegar a la conclusión de que el 86.67% de profesionales 
muestran satisfacción con los beneficios obtenidos. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
Como materia de estudio, mencionamos a continuación los antecedentes 
nacionales: 
(Alcántara, 2013) Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Civil 
“Metodología para minimizar las deficiencias de diseño basada en la construcción 
virtual usando tecnologías BIM”, cuyo objetivo es hacer uso de las herramientas TIC 
para contrarrestar los problemas comunes de incompatibilidades, interferencias y 
retrasos en los proyectos de construcción. La metodología se basó en identificar los 
problemas de incompatibilidades que generan conflictos entre los planos de las 
distintas especificaciones de los expedientes contractuales, errores de coordinación 
interdisciplinaria y la falta de la óptima integración entre el conocimiento y la 
experiencia y a partir de ello obtuvo como resultado que en la etapa de diseño del 
Edificio Educativo Universidad del Pacifico ubicado en el distrito de Jesús María, el 
mayor problema identificado y cuantificado en porcentajes que se registraron en 
solicitudes de información están relacionadas a "Defectos en los planos entre 
especialidades" en un 56% e identificó que se mejora en un 79% la identificación de 
incompatibilidades con respecto al registro RFI que pudieron ser solucionadas en la 
etapa de diseño. De esta manera se concluyó que el proceso basado en 
modelamiento en tres dimensiones mejora el proceso de visualización, identificación 
y compatibilización de los documentos contractuales anticipándonos a la construcción 
real del proyecto mediante la construcción virtual que permitirán prevenir incidencias, 





(Salinas y Ulloa , 2014), En su tesis para obtener el título de Magister en 
Dirección de la Construcción titulada “Mejoras en la implementación de BIM en los 
procesos de diseño y construcción de la empresa Marcan”, cuyo objetivo era 
proponer mejoras en la implementación de BIM en los procesos de diseño y 
construcción de la empresa Marcan. La metodología empleada fue establecer un 
proceso modificado de elaboración del proyecto, aprovechando la herramienta Revit 
para identificar incompatibilidades y cuantificarlas. Los resultados obtenidos solo en 
el área de arquitectura, cinco (05) de dieciséis (16) casos de incompatibilidades fueron 
declaradas muy graves representando un valor de $ 3,000 en el proyecto y doce (12) 
de cuarenta y seis (46) incompatibilidades representaron $ 8,750 en el área de 
estructuras, se concluyó que los adicionales podrían solucionarse en el momento 
adecuado mediante el BIM, asimismo aseguró que la implementación de este proceso 
en las organizaciones debe ser gradual. 
 
(Moreno, 2017) Implementación BIM en la etapa de Diseño, en su artículo de 
investigación se planteó como objetivo identificar las herramientas y las 
oportunidades para mejorar el proceso de diseño tradicional a partir del trabajo 
colaborativo y el uso de la metodología BIM, basado en la metodología del proceso 
de modelado 3D mediante distintas herramientas en simultaneo con el desarrollo 
tradicional de diseño en la que se obtuvo los siguientes resultados de las revisiones 
de la capacidad de construcción, a través del modelado del diseño, destacaron más 
de 200 incompatibilidades en cada etapa que no fueron encontradas por el proceso 
tradicional llevado a cabo simultáneamente, que generaron ahorros sustanciales 
cuantificados en 3,500 dólares así se concluyó que implementar una gestión BIM en 
un proyecto permite generar ahorros sustanciales, entregar mejores proyectos en 











1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Building Information Modeling (BIM) 
Podemos definir Building Information Modeling según diferentes especialistas de 
esta metodología, Eastman sostiene al respecto:  
BIM es un sistema metodológico de trabajo dinámico que implica establecer pautas o 
procesos, mediante el uso de herramientas y desarrollando el potencial de los recursos 
humanos, para la obtención de entregables tales como la generación de documentación 
digital sobre un edificio, su desempeño, su planificación, su construcción y su operación, 
puede ser visto como un proceso virtual que abarca todos los aspectos, disciplinas y 
sistemas  de cada una especialidades dentro de un solo modelo virtual, permitiendo a 
todos los miembros del equipo trabajar en conjunto. (Implementación BIM en la etapa de 
diseño, p.8).   
De igual modo, es necesario aclarar que BIM no es un software de dibujo, sino 
está vinculado a muchas herramientas que permiten la interconectividad entre sí, 
implementando un nuevo proceso de trabajo colaborativo y prácticas integradas, 
genera en tiempo real y de forma simultánea información actualizada del estado en 
que se encuentra el proyecto; los software forman parte del BIM  que permiten la 
realización el modelado para una mejor visualización, el cálculo estructural, vinculado 
directamente con las instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias y software 
de presupuestos, etc. e involucra a todas en su capacidad de interoperabilidad para 
crear información de un único modelo. 
 
 “La idea equivoca de BIM es creer que es un programa de computadora 
implantada en la construcción” (McGraw Hill Construction; 2015). 
BIM no es el software como herramienta o un proceso para el diseño y 
documentación de información; esta nueva metodología va de la mano con la 
innovación, es un enfoque totalmente nuevo para la práctica y la promoción de las 
profesiones vinculados a la construcción que requiere la práctica de nuevas políticas, 
contratos y relaciones entre todos los involucrados del proyecto. Se considera 
complementario el uso del software como el proceso de implementación en la 
organización, con el fin de modificar las ideas y procesos comunes para desarrollar el 
rendimiento de los diseñadores. 
BIM es una representación de información con características funcionales; es un 
recurso individualizado que nos permitirá tomar decisiones durante todo el ciclo de 
vida del proyecto a base del conjunto de características que almacena cada uno de 
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los componentes en el proyecto, de manera confiable 
Por otro lado, “BIM no solo es el uso de herramientas de computadora en donde 
el profesional dedica tiempo al modelamiento del proyecto sino es la concentración de 
información” (Hardin,2012,p.10). 
BIM también es el cambio que se está haciendo para implementar nuevas 
estrategas en la construcción que permitirán ahorrar tiempo y tener un registro global 
en donde se reúna mucha información que permitirá la toma de decisiones. 
El presente estudio destaca que, se considera complementario tanto el uso del 
software como el proceso de implementación en la organización, con el objetivo 
principal de cambiar la percepción que se tiene y mejorar el rendimiento en general 
partiendo desde el uso de esta plataforma. 
Por consiguiente, BIM constituye la simbolización digital del resultado que se da 
del proceso de colaboración entre los integrantes, lo cual sirve de guía en la toma de 
decisión durante el desarrollo del proyecto buscando reducir a cero el margen de error 
e incrementar la efectividad 
 
1.3.1.1 BIM en el Diseño: 
Según (General Service Adminstration, 2013) dice que “BIM es un proceso que 
usa software que no sólo permiten documentar un diseño de construcción, sino 
simulan la construcción y operación mediante la visualización tridimensional 
adoptando las formas que la globalización nos ha permitido tener”. 
BIM, permite que los procesos de diseño sean mejoradas constantemente y 
analizadas para generar retroalimentación, alcanza su máximo rendimiento cuando es 
usado durante el diseño de proyectos, mediante la utilización de software para crear 
modelos 3D por especialidades basado en un único modelo; podría decirse que es la 
evolución del diseño asistido por computadora CAD que sólo usa líneas, arcos y 
símbolos bidimensionales 2D para representar objetos geométricos. En cambio, un 
software BIM utiliza objetos 3D inteligentes con información paramétrica y 
componentes que conforman el proyecto como el área volumen, propiedades 
térmicas, precios, detalles de acabados y más. Adicionalmente a partir de este modelo 




Tabla 1.1: Los beneficios del BIM aplicado en el diseño 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.3.1.1.1 Diseño por especialidades 
Según (Eastman, y otros, 2010) “El BIM como plataforma brinda beneficios en 
todas las etapas del proyecto, minorizando las eventualidades de riesgos que están 
constantemente presentes a lo largo del desarrollo”. 
En otras palabras, otorga a todos los involucrados la capacidad de control y 
supervisión cuando se realiza de una manera anticipada, esto en base al trabajo en 
conjunto que tienen todos los participantes en el proyecto logrando un mejor control y 
seguimiento de cada detalle o modificación futura. 
1.3.1.1.2 Diseño colaborativo 
 “Las prácticas convencionales hacen que el profesional trabaje 
independientemente de los demás miembros del proyecto generando 
incompatibilidades a reclutar los entregables finales”. (Salinas S., y otros, 2013) 
Es aquí donde BIM interviene para facilitar la manera de trabajo mediante la 
colaboración sincronizada, para ello todos los agentes que participarán en el proyecto 
se determinen unos estándares de trabajo, se definirán las responsabilidades de cada 
equipo y unos tiempos de entrega. 
Se trabaja a través de un archivo central, un BIM manager se encargará de 
controlar el trabajo en grupo subdividiendo el archivo que contendrá el proyecto en 
varios subproyectos y establecerá restricciones que controlarán qué elementos 
pueden ser alterados por según qué equipo, teniendo controlado en todo momento el 
desarrollo del proyecto. Al estar todos los equipos trabajando sobre un plan 
preestablecido de evitamos que se produzcan discrepancias desde un principio y 
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mejoramos la calidad del proyecto. Así mismo y si existe un cliente o un promotor se 
le incluirá en este proceso pues así el resultado final se asemejará al deseado por el 
cliente. 
 
Figura 1.3: Trabajo colaborativo con BIM 
 Fuente: Visual Technology Lab. 
 
1.3.1.1.3 Ingeniería de detalle 
 “Un modelo es una abstracción de la realidad, el nivel de detalle que se necesita 
para compartir información dependerá del propósito del proyecto y del nivel de 
entendimiento de quien esa visionándolo” (Kimmel, 2008). 
Vico Software fue la primera compañía en insertar el concepto “Level of Detail” 
(LoD), para desarrollar funciones en el campo de las mediciones y presupuestos 
usando BIM. El nivel de detalle nos permitirá obtener más o menos cantidad de 









Tabla 1.2:Nivel de detalle en BIM 
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1.3.1.2 BIM en la Construcción: 
 
En la Figura 1.4. identificamos los problemas que conlleva un mal desempeño 
en el proceso de realizar proyectos de construcción, debido a muchos factores que se 
podrían controlar empleando la metodología BIM. 
 
 
Figura 1.4:Problemas comunes en proyectos de construcción. 
Fuente: Propia 
 
1.3.1.2.1 Control de Materiales 
Según (Jiménez A., 2016) “El equipo responsable de mantener el modelo BIM 
durante la obra actualizará el mismo tanto con las definiciones de los proveedores 
adjudicados como los cambios que hubieran sido aprobados en paquetes ya en 
ejecución”. 
BIM permite tener control durante la etapa de ejecución, monitoreando los 
detalles, controlando la calidad y actualizando cuando exista algún cambio en los 
materiales usados, además es eficaz en la etapa de diseño con la entrega de 
metrados  esto gracias a la interfaz automatizada que permite generar reportes de 
metrados y presupuestos sincronizados con el proyecto tridimensional. 
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Figura 1.5:Cambios de materiales en la etapa de diseño 
 Fuente: Modelos BIM para control de producción en obra. 
 
Si en el proyecto se diseñó una estructura con un tipo de material y por razones 
externas en el proceso constructivo no se usaron estos recursos, BIM, podría generar 
reportes de nuevos metrados y presupuestos con dichos cambios  
1.3.1.2.2 Control de Avance: 
El principal objetivo es asegurar que el proyecto avance de acuerdo a las 
especificaciones técnicas en cada área especialista según los lineamientos de 
regulaciones, seguridad y estándares. Permitirá que: 
 Durante proceso de construcción el modelado que se hizo como entregable 
permitirá que sirva de guía en obra y reuniones. 
 Los requerimientos de información que se generan ante incidencias se verán 
disminuidas 
 Dominio controlado del costo y logística de planificación del proyecto. 
 Permitirá que se reduzca la fabricación en obra, ya que se podría planificar con 
anticipación 
 Mejoramiento del desempeño entre los participantes. 
 Visualización de interferencias digitales. 
 Permitirá contribuir con la realización de secuencias constructivas. 
 Obtención de metrados (cantidad de materiales y costos). 
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1.3.1.3 Operatividad 
Kimmel manifiesta que “No sólo es importante para obtener información de 
construcción correcta, sino también para mejorar el entendimiento común y el 
conocimiento a través del equipo de proyecto, virtualmente construyendo un 
proyecto”. 
Las revisiones conjuntas van de la mano con el diseño colaborativo y los equipos 
de proyecto utilizan las reuniones de coordinación para resolver los enfrentamientos, 
errores y omisiones que se han identificados en el diseño; el entorno de modelado 3D 
del software ayuda a los ingenieros a visualizar el diseño y encajar todas áreas de 
especialidad. 
 
1.3.1.3.1 Gestión de Cambios 
 “El cambio es toda alteración en el ambiente laboral y que afecta la 
operación esperada de los empleados. Estas modificaciones pueden ser 
planeadas o no, catastróficas o evolutivas, positivas o negativas, fuerte o 
débiles, lentas o rápidas, y estimularse interna o externamente” (Ortega P., 
y otros, 2015), 
Sistema que asiste en la decisión del planeamiento a corto y mediano plazo bajo 
sistemas organizados de gestión y control, dichos lineamientos permiten: 
 Controlar activos de la edificación y su historial. 
 Mantener toda la información del proyecto al día. 
 Mantener inventario actualizado de presupuestos. 
 Facilitará la administración del proyecto debido a la base de datos en el 
modelo. 
 El BIM permite que se interrelacionen todas las etapas del proyecto 
mejorando el rendimiento en el proceso de mantenimiento 
 Modelos As Built permiten realizar modificación/ ampliaciones futuras con 
toda la información in situ. 
 Uso de entregables digitales, evitando el manejo de planos físicos. 
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1.3.1.3.2 Herramientas BIM 
Las plataformas tecnológicas que permiten que se implemente el BIM en el 
proceso de elaboración de proyectos ha ido en aumento estos últimos años 
según (Moreno G., 2017) reveló que “La elección del tipo de herramienta 
tecnológica va directamente relacionada con el entorno en que la empresa se 
desempeña”, esto permite eliminar muchos de los errores comunes durante la 
etapa de diseño; además, agrega que el personal que maneja la tecnología debe 
estar en constante capacitación para adquirir las aptitudes necesarias que 
permitan una implementación exitosa; es decir, para obtener el máximo 




Es un software de modelado que se encuentra bajo la responsabilidad de 
Autodesk, tiene una gran aceptación entre los profesionales dedicados al diseño del 
proyecto porque permite al usuario interactuar con elementos de modelación y dibujo 
paramétrico. 
Revit provee una asociatividad completa, es decir, un cambio en algún lugar 
significa un cambio en todos los lugares instantáneamente, sin la intervención del 
usuario para editar de forma manual todas las vistas. Colaboran diferentes disciplinas 
dentro del diseño entre ellas están: arquitectura, estructura, mecánica, fontanería, 
electricidad y coordinación; las cuales, se pueden desglosar sub-disciplinas, acorde a 
las necesidades del usuario. Las empresas que adoptan el software, pueden examinar 
el proceso del flujo de trabajo existente para determinar de qué manera deben emplear 
esta herramienta de colaboración. 
Otro uso principal de Revit es la implementación de uso de fases, que sirven 
para determinar el proceso de obra nueva o remodelación de algún proyecto 
arquitectónico. Cada fase puede representar el proceso constructivo de un edificio 
como son trazo y nivelación, cimentaciones, estructura, colocación de muros, 
instalaciones, acabados y etc. 
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Navisworks (conocido por un tiempo como JetStream) es un paquete de revisión 
de diseño 3D para Microsoft Windows. 
Utilizado principalmente en la industria de la construcción para complementar 
paquetes de diseño 3D (como Autodesk Revit , AutoCAD y MicroStation ) Navisworks 
permite a los usuarios abrir y combinar modelos 3D, navegar a su alrededor en tiempo 
real y revisar el modelo utilizando un conjunto de herramientas que incluyen 
comentarios, línea roja, punto de vista y medidas. Una selección de complementos 
mejora el paquete al agregar detección de interferencia, simulación de tiempo 4D, 
renderización fotorrealista y publicación similar a PDF. 
1.3.2 Etapa de Diseño 
 
Según (FRConstrucciones, 2017), define la etapa de diseño como “Todo lo 
relacionado con el estudio, investigación y planificación del proyecto de construcción, 
mediante la recopilación de documentos e información adicional requerida”. 
En Revit 2017, Autodesk decide desaparecer las versiones Revit MEP y Structure para enfocarse únicamente a la versión Revit 
que unificaría los anteriores.
En la versión de Revit 2016 incluye todos los idiomas, sin necesidad de instalarlos, donde anteriormente se tenían que instalar 
para configurar al idioma preferido.
Con el lanzamiento de Revit 2015, Autodesk abandonó el soporte para Windows 32-bit.
Desde Revit 2013 todas las funcionalidades de Revit están disponibles en un único producto. Ese mismo año, Autodesk 
comenzó a introducir las licencias alquiladas para alguno de sus productos, incluyendo Revit.​
A partir de la versión 2010, Autodesk introduce la interfaz gráfica Ribbon en Revit, donde sustituyen las clásicas barras de 
menús por pestañas grandes, donde se almacenan las distintas herramientas del programa, se añaden nuevos iconos, cinta 
opciones y la ventana de propiedades para editar los parámetros del proyecto.
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Es a través de la etapa de diseño de obras civiles que se justifica y sustenta la 
viabilidad financiera y técnica del proyecto de construcción y su sostenibilidad. Esta 
etapa es el cimiento del proyecto de construcción que permitirá desarrollarse estable 
y eficazmente; se desarrollan los estudios de detalle que concluyen en un proyecto: 
maquetas, planos de detalle, especificaciones técnicas, presupuesto y documentos 
de licitación. En el siguiente diagrama se resumen los pasos necesarios. 
 





Es común observar en campo que ante la detección de un error en los planos, 
se generará incertidumbre durante la construcción, esta observación necesita de un 
tiempo para ser atendida, ya que debe ser resuelta por la vía formal contratista-
supervisión, este último como instancia superior a la contratista, realiza la consulta a 
los especialistas involucrados del proyecto para que la observación sea levantada y 
Tabla 1.3:Secuencias de pasos en la etapa de diseño. 
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se generen nuevos planos modificados y aprobados para que sean entregadas a la 
contratista. Este tiempo de espera, puede convertirse en campo en tiempo no 
productivo (TNP) para los obreros si no se les da de inmediato otra tarea que reste 
a su productividad, o puede convertirse en tiempo no contributorio (TNC), si los 
obreros realizan actividades complementarias que no producen en obra o forme parte 
de lo programado para ese día. Ver Figura 1.7. 
 
Figura 1.7:Medidas correctivas ante un problema en Obra 
Fuente: Detección de Interferencias 
 
 
Por esa razón los planos que se envían a obra deben indicar impecablemente 
todos los detalles, niveles, y dimensiones en cortes y elevación de los elementos que 
serán replanteados y construidos, debiéndose haber resuelto a priori todos los errores 
que figuran en los planos debidos a un mal diseño u omisiones como resultado de una 
inadecuada representación gráfica bidimensional. 
En ese sentido, el Modelado de la Información de la Edificación (BIM), es una 
herramienta útil y poderosa para revisar, corregir y optimizar toda la información que 
llega a la constructora a través de planos 2D de los proyectistas. 
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1.3.2.1.1 Detección de Interferencias 
Según (Salinas S., y otros, 2013), “La detección de interferencias es considerada 
como uno de los frutos accesibles en la adopción de BIM integrado, ya que es un 
beneficio fácilmente alcanzable”. 
La detección de interferencias es un problema común en obra, incluso se 
considera como un acápite adicional en los contratos por licitaciones, describiendo que 
ante alguna interferencia se consideraría un presupuesto adicional que debería estar 
dispuesto en cualquier momento, dicha situación a puesto que múltiples empresas 
busquen reducir este problema porque trae consigo un gasto innecesario y pérdidas 
constantes para el proyecto, además de generar un flujo de consulta- respuesta que 
causa retrasos. A esto es importante añadir que debido a la clasificación que se le dé 
podría generar más o menos impactos, según sea el caso. 
1.3.2.1.2 Propuestas de Solución 
En todo proyecto es importante anticiparnos a situaciones que atenten con el 
normal desempeño de lo planificado en diferentes episodios. Un proyecto de 
construcción es quizá el más claro ejemplo de continuos problemas, es por ello que el 
profesional a cargo tiene que estar en la capacidad de responder de manera acertada 
y eficiente, se dice que mientras rápida es la solución menos impactos negativos genera 
en el proyecto. 
En la tesis de (ZUÑIGA, 2015) sostiene que “Las propuestas de mejora son una 
alternativa de solución, permitiendo focalizar y priorizar las acciones convenientes 
que permiten desarrollar una actividad innovadora constante, y de ese modo, 
aumentar la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante los cambios del entorno”. 
 El mejoramiento continuo es una herramienta fundamental para todas las 
empresas porque les permite renovar los procesos frente a problemas identificados y 
estén en constante actualización; para ser más eficientes y competitivos. 
Según (Jiménez A., 2016), “La validación de información es una parte importante 
de un proceso de diseño habilitado para BIM, incluye tanto el conocimiento de que 
la información proviene de una fuente de confianza, como también la necesidad 
de confirmar la integridad de la información”. 
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Son los profesionales los que trabajan en modelos coordinados, que les permitirá 
realizar cambios sincronizados que se ajustan a la realidad manteniendo el diseño 
1.3.2.2 Costos del Proyecto 
Según (Beltrán, 2012), “El costo en el proyecto es el valor que representa el 
monto total de lo invertido en tiempo, dinero y esfuerzo para comprar o producir un 
bien o servicio” 
Los costos van estipulados en el presupuesto, y es el patrimonio más cuidado 
de cualquier proyecto, mediante el BIM, tendremos una mejor observación del 
modelado dándonos una visualización geoespacial del proyecto y mejor relación con 
el cliente; la identificación anticipada de inconvenientes o interferencias nos permitirá 
tener una idea de la solución a la que nos estaríamos enfrentando en obra evitando 
sobrecostos. 
1.3.2.3 Tiempo del Proyecto 
 
 La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo proporciona un panorama general de 
los procesos de gestión del tiempo del proyecto Estos procesos interactúan entre sí y 
con procesos de las otras áreas de conocimiento.  
Dependiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el 
esfuerzo de un grupo o persona. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en 
cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté 
dividido en fases. Algunos profesionales experimentados distinguen entre la 
información impresa del cronograma del proyecto (cronograma), y los datos y cálculos 
que permiten desarrollar el cronograma, designando como modelo de cronograma al 
sistema en el que se cargan los datos del proyecto. Sin embargo, en la práctica 
general, tanto el cronograma como el modelo de cronograma se conocen como 
cronograma, y es por ello que la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyecto (PMBOK)  utiliza este término. 
Este esfuerzo de planificación forma parte del proceso Desarrollar el Plan para 
la Dirección del Proyecto que produce un plan de gestión del cronograma que 
selecciona una metodología, una herramienta de planificación, y establece el formato 
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y los criterios para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. Una 
metodología de planificación define las reglas y enfoques para el proceso de 
elaboración del cronograma. Entre las metodologías más conocidas, se encuentran el 
método de la ruta crítica y el de la cadena crítica.  
El desarrollo del cronograma utiliza las salidas de los procesos Definir las 
Actividades, Secuenciar las Actividades, Estimar los Recursos de las Actividades 
Estimar la Duración de las Actividades, en combinación con la herramienta de 
planificación para elaborar el cronograma. 
El proporciona un panorama general de la planificación, que muestra la manera 
en que la metodología de planificación, la herramienta de planificación y las salidas 
de los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto interactúan para crear un 
cronograma del proyecto. 
1.3.2.3.1 Tiempos No Contributorios 
Según (Kenny, 2012), "El Trabajo No Contributorio se define como el porcentaje 
de la jornada de trabajo que comprende los tiempos improductivos generados en una 
obra” 
En esta categoría se incluyen todos los tiempos muertos ocurridos en los 
procesos de trabajos, debido a una deficiente planificación y coordinación de las 
actividades. Es justamente esta porción la que está conformada por todas las demoras 
y esperas que se registran. 
1.3.2.3.2 Tiempos Contributorios 
Según (Morales G., y otros, 2016), "El trabajo contributorio lo definimos como el 








1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera BIM optimizará la etapa de diseño en una edificación, distrito 
Villa El Salvador, Lima 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿En qué medida BIM mejorará la identificación de incompatibilidades durante la 
etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018? 
¿En cuánto reducirá BIM los costos en la etapa de diseño en una edificación, 
distrito Villa El Salvador, Lima 2018? 
¿Cómo BIM intervendrá en la reducción de tiempos durante la etapa de diseño 
en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Socioeconómica 
La presente investigación brindará un aporte importante en el mundo de la 
construcción dando a conocer una herramienta que permitirá el incremento del índice 
de proyectos realizados en el Perú de manera óptima y de la mejor calidad posible, 
brindando mayores oportunidades de trabajo e incentivando al desarrollo de la 
economía. 
1.5.2 Justificación Tecnológica 
Otro de los aspectos principales es la necesidad de utilizar las últimas 
herramientas tecnológicas adaptadas a las condiciones de nuestra realidad, como es 
el caso del uso del BIM, una de las herramientas TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) más influyentes, que permiten mejorar los tradicionales procesos de 
construcción. Para ello la literatura encontrada a través del Internet proporcionaron 
información importante, pero por lo general ésta fue muy conceptual, fuera de contexto 
y de nuestra realidad. Por ello se decidió experimentar directamente con el uso de 
estas tecnologías, lo cual permitirá estudiar sus aplicaciones, su verdadero impacto y 
sus beneficios, para finalmente evaluar su aplicabilidad y buscar la manera en que 
estas herramientas puedan ser implementadas en las empresas constructoras. 
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1.5.3 Justificación Operativa 
Ante la necesidad de contrarrestar un problema muy común y arraigado en la 
práctica de construcción del país, refiriéndose a los problemas de incompatibilidades, 
interferencias y a la falta de constructibilidad en los documentos de diseño e 
ingeniería, que siempre ha existido pero que ha sido adoptado como parte de la 
actividad constructiva en el país, generando miles de pérdidas en proyectos de 
inversión pública y privada; ante el notable avance tecnológico las soluciones ya están 
al alcance de los profesionales como propuestas de solución, solo hace falta que sean 
adaptadas a la cultura y formas de gestionar los proyectos de construcción. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
BIM optimizará significativamente la etapa de diseño en una edificación, distrito 
Villa El Salvador, Lima 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
BIM mejorará significativamente la identificación de incompatibilidades durante 
la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
BIM reducirá significativamente los costos por interferencia durante la etapa de 
diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
BIM intervendrá significativamente en la reducción de tiempos durante la etapa 
de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar de qué manera BIM optimiza la etapa de diseño en una edificación, 
distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Analizar en qué medida BIM mejora la identificación de incompatibilidades 
durante la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
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Calcular en cuánto reduce BIM los costos por interferencia durante la etapa de 
diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
Demostrar cómo BIM interviene en la reducción de tiempos durante la etapa de 





































































2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Método 
(Tamayo T., 2011 pág. 28) “El método científico es un procedimiento para 
descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado 
generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y 
observación empírica”. 
Es basado en el método científico que permitirá que la presente investigación 
logre acercarnos a la veracidad de nuestras hipótesis asumidas, a través de los 
distintas técnicas y procesos que permitan recopilar información que procesaremos 
mediante el razonamiento minucioso. 
 
2.1.2 Tipos de estudio 
(Tam. M., y otros, 2010 pág. 147) “Tiene por objetivo crear nueva tecnología a 
partir de los conocimientos adquiridos a través de la investigación estratégica para 
determinar si estos pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor refinamiento 
para los propósitos definidos”. 
La presente investigación muestra características del tipo aplicada, ya que, 
propone de manera innovadora el uso de nuevas herramientas aplicadas a la 
búsqueda de la solución de algunos problemas y la rápida obtención de resultados 
que la industria de la construcción necesita actualmente. 
 
2.1.3 Nivel de estudio 
(Hernández Sampieri, y otros, 2010 pág. 92) “Los estudios descriptivos buscan 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 
se analice, describe tendencias de un grupo o población”. 
El nivel descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, pretende medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren. 
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2.1.4 Diseño 
(Hernández Sampieri, y otros, 2010, pág. 129) “Una investigación con diseño 
Experimental, se refiere al estudio en el que se manipulan intencionalmente una o 
más variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las 
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 
(supuestos efectos consecuentes), dentro de una situación de control para el 
investigador”. 
En la presente usaremos el diseño experimental, ya que analizaremos las 
situaciones que acontecen en la etapa de diseño (variable dependiente), 
implementando la metodología BIM (variable independiente) y consultando con la 
debida información, para proponer mejoras que optimicen y brinden soluciones. 
 
(Hernández S., y otros, 2010) “El propósito de los diseños de investigación 
transversal es recolectar información en un momento único”. 
 
Los resultados que obtendremos serán más acertados, si se establezcan en el 
tiempo estipulado ya que algunos datos recolectados pueden ir cambiando o 
mejorándose variando los resultados posteriores. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variables 
(Posada, 2016 pág. 16) “Se considera como variable cualquier característica o 
propiedad general de una población que sea posible medir con distintos valores o 
describir con diferentes modalidades. En algunos casos, las características de las 
unidades de análisis pueden ser medidas, mientras que en otros solo es posible 
describirlas”. 
En ese sentido, se consideran las siguientes variables de investigación: 
 
 Variable Independiente: El Building Information Modeling (BIM) 
 Variable Dependiente: Etapa de Diseño 
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2.2.2 Operacionalización de variables 
La Matriz de Operacionalización de variables se encuentra en el Anexo 8.1 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
(Borja S., 2012) “Desde un punto de vista estadístico, población es el conjunto 
de elementos o sujetos que serán motivo de estudio”. 
De acuerdo al autor la población reúne características comunes que al 
estudiarlas permiten validar nuestras hipótesis, en esta investigación tomaremos 
como población a las edificaciones de 02 pisos con sótano en el distrito Villa El 
Salvador, en la que se busca recrear el proceso de diseño para resolver los problemas 
comunes implementando el procedimiento BIM. Esta zona de caso práctico se 
encuentra en la provincia y departamento de Lima. 
 
2.3.2 Muestra 
Según (Valderrama M., 2002) “Es un subconjunto representativo, refleja fielmente 
las características de la población cuando se aplica la técnica adecuada de muestreo 
de la cual procede; difiere de ella sólo en el número de unidades incluidas” 
En esta investigación consideramos tomar como muestra (01) proyecto de 
edificación de uso para oficinas con 02 pisos y 01 semisótano, cuya área del terreno 
es de 1,312.66 m2, ubicado en el distrito Villa El Salvador. 
 
2.3.3 Muestreo 
“El muestreo no probabilístico es elegido según los objetivos de la investigación y 
son muy útiles para estudios exploratorios y en general para estudios de corte 
cualitativo. En este caso la selección de los elementos no depende de la 
probabilidad sino del criterio del investigador […].” Borja S., 2012 
 
Tipo: Se eligió el tipo de muestreo no probalístico ya que no realizamos ningún 
método para la elección de la muestra, pero si se tomó en cuenta los problemas y 
características de la investigación. 
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“En el muestreo intencional, las muestras son seleccionadas porque son 
accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son 
fáciles de reclutar […]”. 
 
Intencional: La muestra elegida fue debido a las facilidades de información del 
proyecto a la que tendré acceso, lo que me permitirá implementar el BIM para hacer 
las mediciones y cálculos correspondientes. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas 
(Arias, 2012 pág. 25) “Las técnicas de recolección de datos son las distintas 
formas o maneras de obtener la información” 
Para elegir la información adecuada, se requieren de procedimientos o métodos 
en donde solo seleccionaremos lo que permitirán dar respuesta a nuestras incógnitas; 
existen diversos métodos, pero en esta investigación emplearemos: 
2.4.1.1 Observación directa: 
(Valderrama M., 2002) “Que consiste en el registro sistemático, valido y confiable 
del comportamiento y situaciones observables a través de un conjunto de dimensiones 
e indicadores”. 
La observación estructurada del estado actual del proyecto, permitirá una mejor 
apreciación del problema existente en la zona de estudio y la obtención de muestras 
para el posterior análisis con la finalidad de obtener más datos exactos comparando 
con la revisión de investigaciones pasadas y el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
2.4.1.2 Entrevistas: 
Aplicaré la entrevista como técnica de recolección de datos, a ingenieros de gran 
experiencia en proyectos de edificaciones con el uso de herramientas BIM para que 
puedan asesorarme en mi camino a la obtención de datos necesarios. 
2.4.1.3 Software de modelamiento: 
Mediante el uso de software especializados en modelamiento de edificaciones, 
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permitirán que se obtengan características e información completa, necesaria para el 
análisis y procesamiento de la investigación. 
2.4.1.4 Recopilaciones de investigaciones pasadas: 
La investigación también recurrirá a los estudios previos realizados por otros 
investigadores, tomando en cuenta una hoja de comparación frente a los resultados 
que obtendré que no ayudara a verificar cuanto es el beneficio obtenido mediante BIM. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Según (Arias, 2012 pág. 69) describe que “un instrumento de recolección de 
datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 
para obtener, registrar o almacenar información”. 
2.4.2.1 Herramientas BIM 
Esta investigación principalmente hará uso de las herramientas BIM que 
permitirán la optimización del proyecto desarrollado en gabinete, empleando los 
instrumentos de medición para la recolección de datos que nos permitirán hacer 
comparativas y demostrar la hipótesis. 
2.4.2.2 Ficha técnica 
(Behar Rivero, 2008) “Cada investigación que se realiza no tiene sentido sin una 
elaboración de ficha técnica, para la recolección de datos teniendo la función de 
verificar el problema planteando.” 
Las fichas técnicas elaboradas nos permitirán llegar a los objetivos propuestos, 
asimismo contribuirán con la recopilación de información necesaria. 
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2.4.3 Validez 
(Hernández Sampieri, y otros, 2010 pág. 201) Indican que: “la validez se 
refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
demostrar”. 
La validez en esta investigación se determinará antes de la aplicación del 
instrumento, sometido al juicio de expertos que son Ingenieros Civiles 
relacionados a la temática que se investiga, se requiere como mínimo tres 
expertos. 
 
Tabla 2.1:Índices de Validez 
0.53 a menos Validez nula 
0.54 a 0.59 Validez baja 
0.60 a 0.65 Válida 
0.66 a 0.71 Muy Válida 
0.72 a 0.99 Excelente validez 
1.00 Valida perfecta 
Fuente: Oseda ,2011 
 
Nuestro instrumento estuvo sometida al juicio de expertos, donde cada uno 
de ellos valoró con un puntaje de 0 a 1 en cada una de las dimensiones 
establecidas en esta investigación, obteniendo mediante promedio aritmético un 
puntaje de 0.98 (validez excelente) 
Las revisiones de los expertos de manera individual se encuentran en los 
Anexos 8.3 
 






(Valderrama M., 2002 pág. 215) “Un instrumento es fiable o confiable si 
produce resultados consistentes, se trata de analizar la concordancia entre los 
resultados obtenidos en las diferentes aplicaciones del instrumento” 
El instrumento que se utilizó para la investigación fue sometido a juicio de 
expertos, donde serán evaluados por tres Ingenieros Civiles. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la presente investigación el método de análisis de datos cuantitativo, de 
modo que es de estadística inferencial y prospectiva. Por ende, se busca lograr 
un nivel de validez adecuado a la característica de la investigación para que la 
confiabilidad no sea vulnerada en los parámetros de estudio. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación cumplirá fielmente con estándares de ética que 
salvaguarden la correcta veracidad de información y dando cumplimiento a las 
normas que rigen en nuestro país como: la Norma Técnica Peruana, Reglamento 
















































Figura 3.1: Ubicación del proyecto a modelar 
Siguiendo con el desarrollo de la metodología y obtención de datos, se 
procede a detallar los diferentes estudios de ingeniería que se realizan en el 
proceso de diseño de los planos y propuesta en 2D del proyecto, no ahondaremos 
en datos de gran precisión, como es característico en los estudios de grandes 
proyectos de infraestructura. Puesto que, se trata de plasmar parámetros 
aproximados que simulan una construcción virtual, con el fin de representar el uso 
de la Metodología BIM (Building Informatión Modeling) en el presente caso. 
3.1 Descripción de la zona de estudio  
3.1.1 Ubicación del Proyecto   
El terreno se encuentra ubicado en el Barrio 2 Sector I, Agrupación 
Pachacamac, Lotes 4 y 5 - Lote B Comercio Sectorial - Distrito de Villa El Salvador, 





















3.1.2 Áreas y linderos 
El proyecto suba en total 962.86 m2 de área techada divido en :  
Lote 4, el área es 299.61 m2 y perímetro de 79.81 ml.  
 Por el frente, con la Av. Pachacútec, con 10.00 ml.  
 Por la derecha, con propiedad de terceros, con 30.00 ml.  
 Por la izquierda, con el Lote 5 y propiedad de terceros, con línea de dos tramos 
que miden 25.94 ml.  
 Por el fondo, con propiedad de terceros, con 9.81 ml.  
 
Lote 5, el área es 663.25 m2 y perímetro de 105.26 ml.  
 Por el frente, con la Av. Pachacútec, con 15.29 ml  
 Por la derecha, con el Lote 4, con 25.94 ml.  
 Por la izquierda, con la Av. Pachacutec, con línea de dos tramos que miden 
25.22 ml. y 2.66 ml. 
 Por el fondo, con propiedad de terceros, con 36.15 ml.  
3.1.3 Clima 
Las características climáticas de la zona son las siguientes: 
Temperatura varía según estaciones entre; la temperatura registrada el 18 de 
noviembre del 2011 fue de 15ºC. a 18ºC. en promedio, la dirección predominante 
del viento es de Sureste a Noroeste, con una velocidad promedio de 2 a 3 mph. 
3.1.4 Entorno urbano 
Los lotes medidos se ubican en una zona urbana, alejado del centro de la 
ciudad, de fácil acceso y de apariencia tranquila y es clasificada según el RNE -
Norma TH.040 como una habilitación para usos especiales destinados a locales 
institucionales (oficinas públicas). 
3.2  Recopilación de la Información  
3.2.1 BIM en el Diseño  
 
La metodología BIM es un conjunto de herramientas que permiten la 
visualización de los elementos de múltiples tipos de proyectos, en todas sus etapas. 
La idealización de un proyecto a menudo se plasma en planos 2D realizados en la 
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herramienta de uso general (AutoCAD), los cuales intentan recrear en su totalidad 
la visualización de la estructura a construir en un futuro, sin embargo, en muchas 
ocasiones estas presentan errores de dibujo que conducen a una mala 
interpretación, llevando así a las equivocaciones que en su mayoría generan 
pérdidas económicas y de tiempo. Es por ello que, conocer de las cualidades y 
ventajas que presentan un conjunto de herramientas, dan consigo una vinculación 
que en su mayoría puede ser aprovechada para idealizar el proyecto completo 
antes de su aprobación y/o ejecución, generando así, una metodología. 
Obtenido las dimensiones de los elementos técnicos a modelar de la 
edificación propuesta como ejemplo, aplicando la metodología BIM, se desarrollan 
las siguientes etapas. 
3.2.1.1 Diseño por especialidades  
En esta investigación fue necesaria la recopilación de los planos en AutoCad 
2015 del proyecto a evaluar en todas sus especialidades, para manejar y controlar 
la información técnica que nos permitirá desarrollar el modelado BIM. 
 
 




3.2.1.1.1 Elaboración del Modelo BIM Estructuras (3D)   
 
El modelado tridimensional de la especialidad de estructuras se realizó a partir 
de las extensiones que Autodesk® Revit® Structure 2018 tiene disponible en su 
plataforma virtual haciendo uso de los planos y especificaciones técnicas que 
estaban a disposición.   
Es necesario, que para la vinculación de la superficie elaborada en AutoCAD® 
ambos programas estén activos, de tal manera que, se pueda editar la información 
a importar. 
A) Modelado de Cimentaciones:  
El modelado de los elementos estructurales, partiendo de la cimentación, se 
realizó teniendo en cuenta, las dimensiones estipuladas en el diseño estructural y 
las características técnicas propias de cada uno de los elementos. 
La plataforma Autodesk® Revit® Structure 2018 te ofrece una lista de 
elementos estructurales pre establecidos llamados familias, opción que permite el 
modelado de manera básica, pero que en la mayoría de casos no cumple con el 













Figura 3.5:Visualización del modelado de Cuarto de Bombas 
 (FUENTE: Propia). 
B) Modelado de Columnas y Vigas:  
En las familias predeterminadas de columnas y vigas permiten estipular 
dimensiones a decisión propia, de modo que es recomendable definir previamente 
el espaciamiento de las vigas y columnas, siguiendo las especificaciones técnicas 
establecidas en el RNE y de acuerdo al diseño del ingeniero proyectista.  
Para la modelación de los refuerzos estructurales de acero en las columnas y 
vigas de concreto, se requiere definir las características geométricas de los aceros 
de refuerzo. Por ende, estos valores deben de seguir los lineamientos y/o 
definiciones de la Norma Técnica Peruana 341.031. 
Para la definición de los aceros de refuerzo, se hará uso del software 
Autodesk® Revit® Structure 2018, dicha versión es la más y  actualizada facilita el 













Figura 3.8:Visualización del modelado de columnas y vigas, modo realistic 
(FUENTE: Propia). 
C) Modelado de Losas   
Para el modelado de las losas necesitamos determinar las dimensiones para 
ser editadas en la familia con el mismo nombre, según los requerimientos del 
diseño.  
Figura 3.9:Modelado de losas 
(FUENTE: Propia). 
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D) Modelado de Placas  
El modelado de Placas debe hacerse con el comando Muro en la familia de 
muro estructural, opción que nos permitirá añadirle aceros a cada 0.25 m y 
especificar dimensiones que varían en cada piso, para luego unificar el proyecto 
con los muros y columnas. 
   
Figura 3.10:Visualización de Modelado de placas con la distribución de aceros. 
 (FUENTE: Propia). 
 
E) Modelado de Escaleras  
 De igual manera como las columnas o vigas el modelado de escaleras es un 
comando perfectamente editable y que puede modificarse de acuerdo a las 
características, dimensiones y criterioso estructurales. 
Se debe establecer y tener en cuenta el nivel del elemento a modelar, con el 
fin de facilitar el dimensionamiento y encaje entre los niveles en las distintas vistas.  
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Figura 3.11:Modelado de escaleras con el correcto nivel. 














Figura 3.13:Visualización de la distribución de acero. 
(FUENTE: Propia).
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3.2.1.1.2 Elaboración del Modelo BIM Arquitectura (3D)   
El proceso de modelado en la especialidad de Arquitectura se realizó a 
partir de las extensiones que Autodesk® Revit® Architecture 2018 tiene disponible 
en su plataforma virtual, el dimensionamiento y la distribución de los ambientes se 
realizó siguiendo los lineamientos del expediente técnico y a la vinculación de los 
planos 2D en AutoCAD® 2015. 
A) Modelado de Pisos 
El modelado de pisos sigue un procedimiento igual a los anteriores, se importa 
el plano en AutoCAD® 2015, para que nos sirva de referencia en el proyecto y sea 
más fácil realizar el modelado. 
Con ayuda del comando “Suelo” podremos establecer el ancho del piso y el 
nivel donde será colocado, así como distintas características que son editables 
según los requerimientos.  
 
Figura 3.14:Vista en planta del semisótano. 





B) Modelado de Muros  
Los muros en 3D pueden modelarse con el comando con el mismo nombre, 
de fácil trazado y edición.  
 
Figura 3.15:Modelado de los muros. 
 (FUENTE: Propia). 
C) Modelado de Detalles 
Los detalles arquitectónicos en Autodesk® Revit® Architecture 2018, son 
fáciles de modelar, la mayor parte de comandos arquitectónicos se encuentran 
disponibles en una amplia biblioteca de familias que Revit nos otorga para usar 
según nuestro diseño.  
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Figura 3.16: Visualización del modelado en arquitectura. 








Figura 3.17:Visualización del modelo en Arquitectura 
 (FUENTE: Propia)
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3.2.1.1.3 Elaboración del Modelo BIM IISS (3D)   
El proceso de modelado en la especialidad de Instalaciones Sanitarias se 
realizó a partir de las extensiones que Autodesk® Revit® MEP 2018 tiene 
disponible en su plataforma virtual, el dimensionamiento y la distribución de las 
redes de tuberías se realizó siguiendo los lineamientos del expediente técnico y 
a la vinculación de los planos 2D en AutoCAD® 2015. 
A) Modelado del sistema de Agua Fría: 
Las facilidades que nos otorga Revit MEP, para el diseño de las 
instalaciones de agua fría son múltiples, ya que posee una gran cantidad de 
familias predeterminadas que pueden ser modificadas de acuerdo a los 
diámetros estipulados, en caso de los accesorios de tuberías también ofrece la 
posibilidad de ser importadas desde otros proyectos.  
El modelado del proyecto comenzó en el cuarto de bombas, semi sótano, 
primer y segundo piso, en ese orden para garantizar la secuencia de la red de 
agua.  
 






Figura 3.19: Modelado de Agua Fría terminado. 
(FUENTE: Propia) 
B) Modelado del sistema de Alcantarillado:   
El trazo que se sigue en Revit para modelar la red de Desagüe, debe 
conservar las pendientes que garanticen el flujo continuo de la expulsión de 
residuos, este software permite que cada tubería sea colocada a una pendiente 
distinta, que es fácilmente modificable, al igual que la red de agua, posee una 
amplia lista de familias con diferentes características y de distintos materiales.  
 




C) Modelado del sistema de Agua Contra Incendios:  
Para el modelado del Sistema de Agua Contra Incendios, se deberá tener 
en consideración los niveles apropiados de acuerdo al diseño en los que irán los 
ramales, colocación adecuada del puesto de control y de los rociadores.  
 














Figura 3.22:Modelado completo de IISS 
(FUENTE: Propia) 
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3.2.1.1.4 Elaboración del Modelo BIM IIMM (3D)   
El proceso de modelado en la especialidad de Instalaciones Mecánicas se 
realizó a partir de las extensiones que Autodesk® Revit® MEP 2018 tiene 
disponible en su plataforma virtual, el dimensionamiento y la distribución de 
ductos se realizó siguiendo los lineamientos del expediente técnico y a la 
vinculación de los planos 2D en AutoCAD® 2015. 
 
 




Figura 3.24: Modelado terminado de HVAC 
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3.2.1.2 Diseño Colaborativo  
 
BIM trabaja en perfecta sincronización con todas sus herramientas debido 
a la facilidad que tiene al intercambiar información entre ellas, el modelado de 
cualquier proyecto se puede realizar de manera simultánea entre todos los 
profesionales, modeladores o asistentes; en esta investigación se usó varias 
plataformas BIM para sacar la máxima información del modelado; es así que 
mientras se realizaba la “construcción virtual”  de la especialidad de arquitectura 
se pudo modelar la especialidad de estructuras y sanitarias al mismo tiempo y 
que finalizado el proceso se pudo unir, gracias al comando Visibilidad / Gráficos 
del menú “Vista” . 
 
Figura 3.25:Configuración Revit para unificar el Proyecto 
 (FUENTE: Propia). 
Otro punto importante, es mencionar que las correcciones se hacen 
basados en un solo modelo tridimensional, aunque se haya modelado por 
separado; de esta manera, si se realiza una corrección en cualquier área, se 
estará corrigiendo en las demás.  
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3.2.1.3 Nivel de Detalle 
En el capítulo “Teorías relacionadas con el tema”, ítem “BIM en el diseño” 
se desarrolló la teoría de la ingeniería de detalle, en donde se especifica las 
escalas de información con la que puede ser desarrollado un proyecto, en esta 
investigación, el modelado se desarrolló en el nivel (LOD 350) que permitirá 
obtener información geométrica precisa, gestionar la documentación técnica del 
presupuesto estimado de ejecución y la programación inicial que suma 
información estructural.  
 
Figura 3.26:Visualización del proyecto en LOD 350 modo “Estructura alámbrica” 




Figura 3.27:Visualización del proyecto en LOD 350 modo “Realista” 
 (FUENTE: Propia). 
 
3.2.2 BIM en la Construcción 
3.2.2.1 Control de Materiales  
 
 El proceso convencional de estimación de materiales y costos, parte del 
personal responsable de estimación y cuantificación del proyecto, que por lo 
general se empieza con la lectura e interpretación de los dibujos 2D plasmados 
en los planos. Es muy común que a pesar que las empresas cuenten con mano 
de obra calificada para la interpretación de dichos planos elaborados en 
AutoCAD, existan en muchas ocasiones un error estimado de cuantificación de 
materiales que dependerá también de la información plasmada en esta. Por lo 
tanto, en el presupuesto total de obra la cantidad estimada será equívoca 
dependiendo del grado de error.  
El modelado tridimensional, como el presentado en esta investigación, 
puede contribuir con dicho proceso convencional, mediante el uso de las 
herramientas incluidas en el software generando múltiples ventajas por la 
información obtenida en la cuantificación de materiales de manera virtual. 
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Para la representación de la cuantificación de materiales, se hará uso de la 
herramienta de Revit® Structure 2018“Tablas de planificación” 
En dicho menú se nos permite elegir la categoría que nos interesa 
cuantificar o extraer alguna información importante; para caso de ejemplificación 
crearemos una tabla para el cálculo de acero requerido en nuestro proyecto, para 
ello seleccionamos la opción Armadura Estructural.  
 
Figura 3.28:Ventana Revit para la creación de Tabla de Planificación 
(FUENTE: Propia) 
Se debe especificar cuál es la información que necesitamos y deseamos 
mostrar, en este caso seleccionaremos los ítems visualizados en la Figura 3.28, 
teniendo en cuenta que en algunos casos como: Kg/metro, Peso y Precio, se 
tiene que realizar algunos pasos adicionales, puesto que se necesita insertar un 
parámetro calculado descrito posteriormente. 
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Figura 3.29:Ventana de Propiedades de Tabla de Planificación. 
(FUENTE: Propia) 
 
Para crear el parámetro Kg/m, ingresamos a las propiedades de parámetro 
y habilitamos la opción “añadir a todos los elementos de las categorías, 
seleccionamos Armadura estructural, y finalmente aceptamos.  
 




Para el llenado de los siguientes parámetros es importante tener en claro 
el peso y precio por kilogramo de acero para cada tipo de refuerzo utilizado en 
el diseño. En la siguiente Tabla 3.2 se describirán dichas características:  
Tabla 3.1: Valores comerciales de Acero 
Ø Longitud (m) Peso Nominal (Kg/m) Precio (S/) PU (S/) 
1/2 9 0.994 27.2 2.808 
5/8 9 1.552 41.95  
3/4 9 2.235 61.59  
Fuente: Propia 
Teniendo en cuenta la información anterior se procede a crear un 
parámetro de valor calculado para el parámetro Peso y Precio en donde 
insertamos las siguientes formulas:   
𝑃𝑒𝑠𝑜 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 
1









Figura 3.31: Tabla de Cuantificación de Acero 
(FUENTE: Propia) 
 
3.3  Procesamiento de la Información 
3.3.1 Incompatibilidades 
3.3.1.1 Detección de Interferencias  
En esta investigación se realizó una comparativa entre, identificar 
interferencias de forma “manual”, con ayuda exclusiva de los planos finales 
realizados en AutoCad, situación que en el proceso normal no se realiza pero 
que solo es identificable cuando la obra ya está en proceso de ejecución. Por 
otro lado, usamos la metodología BIM mediante la herramienta Navisworks® 
Manage 2018 permitiéndonos identificar interferencias sólo con el modelado 
virtual.  
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Con los datos obtenidos se pudo identificar el tipo de incompatibilidad, que 
dependerá de los conflictos que generen cada elemento en las distintas 
especialidades.  





Por otro lado, se clasificó el grado de impacto que dichas 
incompatibilidades traen al proyecto, de acuerdo con la gravedad de la situación. 
Tabla 3.3: Tabla de Incompatibilidades por Impacto 
 
(FUENTE: Propia) 
   
A) Detección de Incompatibilidades con planos AutoCAD 2018:  
La identificación de incompatibilidades se realizó comparando 
minuciosamente los planos en planta y de corte elaborados en AutoCAD entre 
las distintas especialidades, tomando en cuenta algunas características como el 
nivel, las cotas, la posición y el diseño.  
N° TIPO DE INCOMPATIBILIDAD DESCRIPCIÓN
1 Interferencia propia especialidad
Superposición de elementos de una 
misma especialidad.
2 Interferencia entre especialidades
Superposición de elementos entre 
diferentes especialidades
3 Error en el diseño
El plano si indica la información pero no es 
consistente con el resto del plano.
IMPACTO DESCRIPCIÓN
GRAVE
Información errónea o incompatible que genera retrabajos de gravedad altamente 
perjudicial.
MODERADO Información errónea o incompatible que genera retrabajos de gravedad.
LEVE Información faltante que origina demoras por tiempo de respuesta.
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Figura 3.32: Incompatibilidad de IISS vs Arq. Identificadas con planos AutoCAD. 
(FUENTE: Propia) 
 
 El listado de las incompatibilidades a mayor detalle se encuentra en el 
Anexo 8.9, en donde se tipificó de acuerdo al tipo de incompatibilidad y grado 
de impacto que generaría en el proyecto. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 




De la Tabla 3.4, observamos que se pudieron identificar cincuenta y cuatro 
(54) incompatibilidades gracias a los planos elaborados con AutoCAD, quince 
(15) de ellos fueron encontradas en los planos de Instalaciones Sanitarias 
subdivididos en Redes de distribución de Agua y Desagüe y en los planos de 
Instalaciones Mecánicas con el sistema completo de Aire acondicionado, 
respectivamente. El segundo grupo de mayor número de incompatibilidades es 
la especialidad de Arquitectura y Estructuras con catorce (14) y el Sistema de 
Agua Contra incendios obtuvo diez (10) de ellas, esta última fue considerada 
ARQ Y 
ESTR
IISS IIMM ACI TOTAL
Incomp 14 15 15 10 54
% 26% 28% 28% 19% 100%
INCOMPATIBILIDADES POR ESPECIALIDAD
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Figura 3.33: Grafico de Barras de Incompatibilidades según especialidad 
 Fuente: Propia 
En la Figura 3.33 podemos observar que el 28 % de Incompatibilidades 
pertenecen a las áreas de Instalaciones Sanitarias (IISS) e Instalaciones 
Mecánicas (IIMM) respectivamente, 26% de Incompatibilidades a las 
especialidades de Arquitectura (ARQ) y Estructuras (EST) y en menor porcentaje 
con 19% al Sistema de Agua Contra Incendios (ACI)  















ARQ Y ESTR IISS IIMM ACI
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INCOMPATIBILIDADES POR ESPECIALIDAD
Total de Incompatibilidades =
26% 28% 28% 19%
ARQ Y 
ESTR
IISS IIMM ACI TOTAL %
LEVE 0 1 4 3 8 15%
MODERADO 9 7 7 5 28 52%
GRAVE 5 7 4 2 18 33%
TOTAL 14 15 15 10 54 100%
INCOMPATIBILIDADES POR IMPACTO
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Del total de incompatibilidades el 52% (28) incompatibilidades, fueron 
consideradas de impacto “Moderado”, es decir los conflictos generan retrabajos 
de gravedad, el 33% (18) incompatibilidades son consideradas “Graves”, lo que 
significa que la información incompatible genera retrabajos de gravedad 
altamente perjudicial para el proyecto, y por último el 15% (8) incompatibilidades 
son de impacto leve, lo que representa situaciones que generan demoras en el 
proyecto por temas de respuesta.  
  
Figura 3.34: Gráfico de barras por Tipo de impacto 
Fuente: Propia 
 
De la Figura 3.34, podemos deducir lo siguiente:  
 El área de Arquitectura y Estructura presenta nueve (09) incompatibilidades 
que son consideradas de impacto moderado, y solo uno (05) son graves.  
 En el área de Instalaciones Sanitarias existe la misma cantidad de 
incompatibilidades entre moderadas y graves y solo una (01) es leve.  
 En Instalaciones Mecánicas se encontraron siete (07) incompatibilidades de 
impacto moderado, cuatro (04) son leves y graves respectivamente.  
 En el Sistema de Agua Contra Incendios obtuvimos cinco (05) 
































En la Tabla 3.6, se puede observar los siguientes resultados:  
 Se observa que en la especialidad de Arquitectura y Estructura doce (12 
incompatibilidades) fueron por interferencias entre especialidades, uno (01) 
por error de diseño e interferencia propia especialidad respectivamente. 
 En el área de Instalaciones Sanitarias diez (10) casos de incompatibilidad 
fueron por interferencias entre especialidades, cuatro (04) por errores en el 
diseño y uno (01) por interferencia propia de la especialidad. 
 En el área de Instalaciones Mecánicas doce (12) casos de incompatibilidad 
fueron por interferencias entre especialidades, dos (02) por errores en el 
diseño y uno (01) por interferencia propia de la especialidad. 
 En el área del Sistema Contra Incendios se ubicaron diez (10) casos por 
interferencia entre especialidades.  
ARQ Y 
ESTR
IISS IIMM ACI TOTAL %
1 1 1 1 0 3 6%
2 12 10 12 10 44 81%
3 1 4 2 0 7 13%
14 15 15 10 54 100%
Interferencia entre 
especialidades







Figura 3.35:Gráfico de barras de Tipo de Incompatibilidad. 
 (FUENTE: Propia) 
 
En el Figura 3.35, se observa que: el 81% (44 incompatibilidades) son 
debido a las interferencias entre especialidades, por la superposición de 
elementos entre las distintas áreas, debido a que no existe una coordinación 
sincronizada entre los profesionales que realizan los planos, si bien, se tienen en 
cuenta características generales para seguir un orden, no siempre se tienen 
todos los cuidados y algún parámetro no se toma en cuenta.  
El 13 % (7 incompatibilidades) son por los errores en el diseño, en donde 
el dibujo si indica la información, pero no es consistente con el resto del plano, 
estos casos muchas veces están presente cuando los elementos no cumplen 
con niveles o dimensiones adecuadas que en otras vistas si se respetaron.  
El grupo más pequeño de razones por la que se presenta una 
incompatibilidad es por interferencias propias de especialidad, que representan 
el 6 % (3 incompatibilidades) en casos donde la superposición de elementos 
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Interferencia propia especialidad
Interferencia entre especialidades
Error en el diseño
TIPO DE INCOMPATIBILIDAD
Total de Incompatibilidades = 54
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B) Detección de Incompatibilidades con Navisworks Manage 2018: 
La metodología BIM permite que todas sus herramientas trabajen en 
coordinación y sean compatibles entre sí para procesar la información.  
Navisworks Manage 2018 es un programa de Autodesk que permite un 
mayor control sobre el proyecto constructivo y además integra a los elementos 
con información constructiva, esto favorece el trabajo y la evaluación del 
modelado; en la presente investigación usaremos esta plataforma para obtener 
el reporte de incompatibilidades.  
 
Figura 3.36: Incompatibilidad de Est. vs IISS. identificadas en Navisworks. . 
(FUENTE: Propia) 
 
 El proceso de detección se realiza en primer lugar, importando todas las 
especialidades del modelado 3D realizadas en Autodesk® Revit® 2018.   
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Figura 3.37: Importación del proyecto a la plataforma Navisworks Manage 2018. 
(FUENTE: Propia) 
 
Navisworks permite evaluar incompatibilidades entre especialidades con el 
comando “Clash Detective”, en dicha opción se nos permitirá modificar algunos 
parámetros para determinar los campos o especialidades que deseamos 
evaluar, editar los ítems generados y el formato del reporte que mejor nos 
convenga.  
     




Los reportes que exportamos en esta evaluación están en el formato 
HTML (Tabular) para una mejor visualización y edición en Microsoft Excel 
2016.  
Los resultados que se obtuvieron en el análisis de interferencias se 
encuentran en mayor detalle en el Anexo 8.10, pero a continuación se detallan 
los resultados finales siguiendo los parámetros evaluatorios que planteamos en 
esta tesis.  




De la Tabla 3.7, observamos que se pudieron identificar ciento cuarenta y 
dos (142) incompatibilidades gracias a la metodología BIM, setenta y ocho (78) 
de ellos fueron encontradas en el modelado 3D de Arquitectura y Estructura en 
total. El segundo grupo de mayor número de incompatibilidades son treinta y 
siete (37) en la especialidad de Instalaciones Mecánicas, y en Instalaciones 
Sanitarias se encontraron diecisiete (17) incompatibilidades. En menor cantidad 




IISS IIMM ACI TOTAL
Incomp 78 17 37 10 142




Figura 3.39: Grafico de Barras de Incompatibilidades con BIM 
 Fuente: Propia 
 
En el Figura 3.39 podemos observar que el 55% de Incompatibilidades 
pertenecen a las áreas de Arquitectura (ARQ) y Estructuras (EST), en un 26% a 
las Instalaciones Mecánicas (IIMM), con 12% al área de Instalaciones Sanitarias 
(IISS) y en menor porcentaje 7% al Sistema de Agua Contra Incendios (ACI). 




Del total de incompatibilidades el 54% (76) incompatibilidades, fueron 
consideradas de impacto “Moderado”, es decir los conflictos generan retrabajos 
de gravedad, el 25% (36) incompatibilidades son de impacto leve esto representa 



















Total de Incompatibilidades =
55% 12% 26% 7%
ARQ Y 
ESTR
IISS IIMM ACI TOTAL %
LEVE 21 2 12 1 36 25%
MODERADO 41 11 17 7 76 54%
GRAVE 16 4 8 2 30 21%
TOTAL 78 17 37 10 142 100%
INCOMPATIBILIDADES POR IMPACTO
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último el 21% (30) incompatibilidades son consideradas “Graves”, lo que significa 
que la información incompatible genera retrabajos de gravedad altamente 
perjudicial para el proyecto.  
 
Figura 3.40: Gráfico de barras por tipo de Impacto – BIM 
 Fuente: Propia 
 
En el Figura 3.40, podemos deducir lo siguiente:  
 El área de Arquitectura y Estructuras presenta cuarenta y uno (41) 
incompatibilidades que son consideradas de impacto moderado, veintiuno 
(21) de impacto leve y dieciséis (16) son graves.  
 En el área de Instalaciones Sanitarias once (11) incompatibilidades que son 
consideradas de impacto moderado, cuatro (04) de impacto grave y dos (02) 
son leves.  
 En Instalaciones Mecánicas se encontraron diecisiete (17) 
incompatibilidades de impacto moderado, doce (12) son leves y ocho (08) 
graves. 
 En el Sistema de Agua Contra Incendios obtuvimos siete (07) 
incompatibilidades moderadas, dos (02) graves y solo uno (01) 


































En la Tabla 3.9, se puede observar los siguientes resultados:  
 Se observa que, en la especialidad de Arquitectura y Estructuras, setenta y 
ocho (78) incompatibilidades fueron por interferencias entre especialidades. 
 En el área de Instalaciones Sanitarias dieciséis (16) casos de 
incompatibilidad fueron por interferencias propias de la especialidad, y solo 
uno (01) por error en el diseño. 
 En el área de Instalaciones Mecánicas treinta y siete (37) casos de 
incompatibilidad fueron por interferencias entre especialidades. 
 En el área del Sistema Contra Incendios se ubicaron diez (10) casos por 
interferencia entre especialidades.  
ARQ Y 
ESTR
IISS IIMM ACI TOTAL %
1 0 16 0 0 16 11%
2 78 0 37 10 125 88%
3 0 1 0 0 1 1%
78 17 37 10 142 100%









Figura 3.41:Gráfico de barras de tipo de Incompatibilidad 
Fuente: Propia 
 
En el Figura 3.41, se observa que: el 88% (125 incompatibilidades) son 
debido a las interferencias entre especialidades, por la superposición de 
elementos entre las distintas áreas, el 11 % (16 incompatibilidades) son por 
interferencias propias de especialidad en casos donde la superposición de 
elementos corresponde a una misma área y solo el 1% son por los errores en el 
diseño. 
3.3.1.2 Propuesta de Solución  
 
Realizar una identificación anticipada de incompatibilidades, permite que el 
proyecto siga un desarrollo idóneo y óptimo, puesto que, evitamos que en la 
etapa de ejecución se soliciten ampliaciones de plazos de entrega o adicionales 
económicos.  
En esta investigación, propusimos soluciones a los problemas que 
logramos obtener gracias a la herramienta Navisworks Manage 2018, proceso 
que es realizable gracias a la implementación de la metodología BIM.  
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3.3.2 Costos  
3.3.2.1 Costos por Interferencia  
El principal motivo de solicitudes de adicionales económico en un proyecto 
son los problemas que se encuentran durante la etapa de ejecución, el ingeniero 
César Guzmán, Gerente General del Grupo Edifica manifiesto en una entrevista 
realizada por la revista Costos que “el 80% a 90% de adicionales del presupuesto 
provienen de incompatibilidades e interferencias entre las especialidades en un 
proyecto”, cabe resaltar que estos inconvenientes son visibles cuando el 
proyecto se encuentra en la etapa de ejecución trayendo consigo múltiples 
consecuencias negativas. 
Ante este problema, BIM funciona como una gran alternativa de solución, 
permitiéndonos que ante la identificación de incompatibilidades que obtuvimos 
de manera rápida, se planteen soluciones que contrarresten estos problemas, 
permite también el dialogo entre los profesionales de las distintas especialidades 
para plantear propuestas de solución y su corrección en el acto, para dejar al 
proyecto en la mejor versión posible.  
Es importante resaltar que BIM también nos ofrece una plataforma de 
interoperabilidad unificada, es decir, que ante una modificación todo el proyecto 
se actualiza, y se recibe con nueva información que actualiza todas sus vistas y 
entregables. 
Para un mayor entendimiento de este beneficio que BIM nos ofrece, 
realizamos una evaluación comparativa entre la información contractual del 
proyecto y a partir de las soluciones que planteamos a las incompatibilidades 
encontradas para determinar cuánto costará al proyecto estos problemas.  
Como primer procedimiento se elaboró un análisis de precios unitarios para 
actividades relacionadas a reparaciones, desmontajes, montajes y demoliciones 
que se generarían en obra, siguiendo de ejemplo la información que el proyecto 
establecía en sus APUs para algunos casos, en otros los precios  de mano de 
obra, precios de materiales y los rendimientos fueron considerados según las 
últimas publicaciones de CAPECO (Cámara Peruana de Comercio),  revista 
Costos 2018 edición 290, del mes de Mayo, asimismo los precios de los 
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materiales fueron consultadas en de páginas web de las principales empresas 
distribuidoras de insumos de construcción, sin considerar el impuesto general a 
la venta  El desarrollo de cada análisis de precios unitarios se encuentra en el 
Anexo 8.11.  
Finalmente se realizó presupuestos de reparación por cada interferencia 
encontrada y según el tipo de especialidad, en el Anexo 8.12, se detalla cuáles 
fueron las partidas consideradas y como se obtuvo el presupuesto general o 
costo por reparación para el proyecto. A continuación, presentamos las partidas 
consideradas: 
Tabla 3.10: Listado de Precios Unitarios por Reparaciones. 
 
COD PU UND
1.000 S/. 20.65 m
2.000 S/. 68.94 m
3.000 S/. 13.98 u
4.000 S/. 60.21 m
5.000 S/. 10.08 u
6.000 S/. 75.53 m
7.000 S/. 10.19 u
8.000 S/. 48.06 u
COD PU UND
9.000 S/. 11.11 u
10.000 S/. 11.11 u
11.000 S/. 43.87 m2
12.000 S/. 34.81 u
13.000 S/. 59.17 u
14.000 S/. 77.40 u
15.000 S/. 18.70 u
COD PU UND
16.000 S/. 11.89 m
17.000 S/. 13.68 m
18.000 S/. 12.82 m
19.000 S/. 20.20 m
20.000 S/. 1.64 u
21.000 S/. 1.48 u
22.000 S/. 2.85 u
23.000 S/. 10.51 u
24.000 S/. 32.97 u
25.000 S/. 24.50 m
26.000 S/. 25.15 u
27.000 S/. 76.46 u
28.000 S/. 10.00 u
COD PU UND
29.000 S/. 54.86 m2
30.000 721.74 m2
31.000 S/. 71.75 m2
32.000 S/. 19.67 m2
33.000 S/. 24.26 m2
34.000 S/. 26.36 m2
35.000 S/. 20.97 m2
36.000 S/. 32.60 m2
37.000 S/. 13.53 m2
38.000 S/. 40.86 m
39.000 S/. 20.86 m2
40.000 S/. 71.59 m
COD PU UND
41.000 304.38 m3
42.000 S/. 4.06 m3
ALQUILER DE ANDAMIOS 
ACI
DESMONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 
MONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"
CODO EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"
DESMONTAJE DE VENTANAS INTERIORES 
PICADO DE FALSO CIELO RASO 
RETIRO DE INODOROS
ABRAZADERA PARA TUBO AGUA- DESAGUE 
ARQ
MURO DE LADRILLO
PICADO DE TARRAJEOS 
SUMINISTRO Y  MONTAJE DE FALSO CIELO RASO 








TARRAJEO DE CIELO RASO
DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO
MONTAJE DE VENTANAS EXTERIORES 
MONTAJE DE VENTANAS INTERIORES 
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MONTAJE DE TUBERIA DE PVC Ø 1/2"
MONTAJE DE TUBERIA DE PVC Ø 3/4"
MONTAJE DE TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" 
MONTAJE DE TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" 
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 1/2"
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 3/4"
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 1"
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 1 1/2"
MONTAJE DE INODORO









REPARACION DE CONCRETO SIMPLE 
PICADO / DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE MANUAL 
ESTR
MONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 11/2"
CODO EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 11/2"
MONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 21/2"
CODO EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 21/2"
ABRAZADERA PARA TUBO ACI
HVAC
INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 
INSTALACIÓN REJILLA DE EXPULSIÓN










Con los precios unitarios obtenidos, realizamos un presupuesto de costo 
por reparación para cada interferencia, que clasificamos de acuerdo a la 
especialidad. De ello se obtuvo:  




Obtuvimos un costo por interferencia de S/ 104,476.84, es decir percibimos 
un ahorro considerable para el proyecto y que podría incrementarse respecto al 
tiempo de paralización y solución del problema.  
COD PU UND
1.000 S/. 20.65 m
2.000 S/. 68.94 m
3.000 S/. 13.98 u
4.000 S/. 60.21 m
5.000 S/. 10.08 u
6.000 S/. 75.53 m
7.000 S/. 10.19 u
8.000 S/. 48.06 u
COD PU UND
9.000 S/. 11.11 u
10.000 S/. 11.11 u
11.000 S/. 43.87 m2
12.000 S/. 34.81 u
13.000 S/. 59.17 u
14.000 S/. 77.40 u
15.000 S/. 18.70 u
COD PU UND
16.000 S/. 11.89 m
17.000 S/. 13.68 m
18.000 S/. 12.82 m
19.000 S/. 20.20 m
20.000 S/. 1.64 u
21.000 S/. 1.48 u
22.000 S/. 2.85 u
23.000 S/. 10.51 u
24.000 S/. 32.97 u
25.000 S/. 24.50 m
26.000 S/. 25.15 u
27.000 S/. 76.46 u
28.000 S/. 10.00 u
COD PU UND
29.000 S/. 54.86 m2
30.000 721.74 m2
31.000 S/. 71.75 m2
32.000 S/. 19.67 m2
33.000 S/. 24.26 m2
34.000 S/. 26.36 m2
35.000 S/. 20.97 m2
36.000 S/. 32.60 m2
37.000 S/. 13.53 m2
38.000 S/. 40.86 m
39.000 S/. 20.86 m2
40.000 S/. 71.59 m
COD PU UND
41.000 304.38 m3
42.000 S/. 4.06 m3
ALQUILER DE ANDAMIOS 
ACI
DESMONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 
MONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"
CODO EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"
DESMONTAJE DE VENTANAS INTERIORES 
PICADO DE FALSO CIELO RASO 
RETIRO DE INODOROS
ABRAZADERA PARA TUBO AGUA- DESAGUE 
ARQ
MURO DE LADRILLO
PICADO DE TARRAJEOS 
SUMINISTRO Y  MONTAJE DE FALSO CIELO RASO 








TARRAJEO DE CIELO RASO
DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO
MONTAJE DE VENTANAS EXTERIORES 
MONTAJE DE VENTANAS INTERIORES 
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MONTAJE DE TUBERIA DE PVC Ø 1/2"
MONTAJE DE TUBERIA DE PVC Ø 3/4"
MONTAJE DE TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" 
MONTAJE DE TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" 
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 1/2"
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 3/4"
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 1"
ACCESORIO CODO EN TUBERIA DE PVC Ø 1 1/2"
MONTAJE DE INODORO









REPARACION DE CONCRETO SIMPLE 
PICADO / DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE MANUAL 
ESTR
MONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 11/2"
CODO EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 11/2"
MONTAJE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 21/2"
CODO EN TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 21/2"
ABRAZADERA PARA TUBO ACI
HVAC
INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCION 
INSTALACIÓN REJILLA DE EXPULSIÓN















85,521.73S/.       81.86%
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES SANITARIAS 2,623.92S/.         
INSTALACIONES MECANICAS 13,810.80S/.       
AGUA CONTRA INCENDIOS 2,520.39S/.         
104,476.84S/.      
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Figura 3.42: Costos por interferencia en porcentajes 
 (FUENTE: Propia) 
 
Las especialidades que representan el 81.86% de adicionales 
correspondientes a S/ 85,521.73 son arquitectura y estructuras, áreas de mayor 
importancia en cualquier proyecto inmobiliario. 
Las instalaciones sanitarias representan el 2.51% (S/ 2,623.92), las 
instalaciones mecánicas un 13.22% (S/ 13,810.80) y el sistema de agua 
contraincendios representa 2.41% (S/ 2,520.39). Estos montos representan tan 
solo el CD de la inversión sin considerar equipos.  
En la Figura 3.43 se observa el presupuesto de obra sin considerar 
equipos, es decir únicamente materiales, mano de obra directa y herramientas, 
frente a esto también se observa el costo de interferencias, que la contratista 
tendría que adicionar al presupuesto inicial por no haber identificado 
















Figura 3.43: Resumen presupuesto más el costo de interferencia. 
(FUENTE: Propia) 
 
3.3.2.2 Costos por Gastos Generales  
 Tomando en cuenta el presupuesto contractual del proyecto estimado en 
S/. 8,865,286.37 considerando gastos generales, utilidades e IGV que se 
encuentra especificado en el Anexo 8.7, realizamos una comparativa en donde 
obtenemos el total en soles de lo que resultaría adicionar los costos de 




1.00 1.00 ESTRUCTURAS 1,536,717.43
2.00 2.00 ARQUITECTURA 1,234,915.16
3.00 3.00 INST. MECÁNICAS 536,478.79
4.00 4.00 INST. SANITARIAS Y ACI 167,872.39




1.00 1.00 ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 85,521.73
2.00 2.00 INST. SANITARIAS 2,623.92
3.00 3.00 INST. MECÁNICAS 13,810.80
4.00 4.00 SISTEMA DE ACI 2,520.39
INTERFERENCIAS              S/. 104,476.84
3,580,460.61
RESUMEN DE PRESUPUESTO CD 
PROYECTO + COSTO DE INTERFERENCIAS 
98  




Considerando los gastos generales, utilidad y el IGV resulta un total de S/. 
145,757.11 de costo adicional al presupuesto de obra. Es importante señalar que 
dicho costo cubriría holgadamente la implementación del BIM en nuestro 
proyecto. 
3.3.3 Tiempo  
Los retrasos en el cronograma también es uno de los problemas más 
comunes en la construcción, actualmente es común observar que las empresas 
contratistas solicitan ampliaciones de plazo o se enfrentan a demandas por 
incumplimiento de fechas de entrega. En esta investigación determinaremos el 
tiempo no contributorio del proyecto, a causa de las incompatibilidades, teniendo 




C.D. CON  
EQUIPOS 
CD TOTAL
G.G          
11.23%





1.00 1.00 ESTRUCTURAS 1,536,717.43 485,267.41 2,021,984.84 227,068.90 141,538.94 2,390,592.68 430,306.68 2,820,899.36
2.00 2.00 ARQUITECTURA 1,234,915.16 448,504.29 1,683,419.45 189,048.00 117,839.36 1,990,306.81 358,255.23 2,348,562.04
3.00 3.00 INST. MECÁNICAS 536,478.79 1,568,024.09 2,104,502.88 236,335.67 147,315.20 2,488,153.75 447,867.68 2,936,021.43
4.00 4.00 INST. SANITARIAS Y ACI 167,872.39 376,745.14 544,617.53 61,160.55 38,123.23 643,901.31 115,902.24 759,803.55




C.D. CON  
EQUIPOS 
CD TOTAL
G.G          
11.23%





1.00 1.00 ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 85,521.73 0.00 85,521.73 9,604.09 5,986.52 101,112.34 18,200.22 119,312.56
2.00 2.00 INST. SANITARIAS 2,623.92 0.00 2,623.92 294.67 183.67 3,102.26 558.41 3,660.67
3.00 3.00 INST. MECÁNICAS 13,810.80 0.00 13,810.80 1,550.95 966.76 16,328.51 2,939.13 19,267.64
4.00 4.00 SISTEMA DE ACI 2,520.39 0.00 2,520.39 283.04 176.43 2,979.86 536.38 3,516.24
INTERFERENCIAS              S/. 104,476.84 0.00 104,476.84 11,732.75 7,313.38 123,522.97 22,234.14 145,757.11
3,580,460.61 2,878,540.93 6,459,001.54 725,345.87 452,130.11 7,636,477.52 1,374,565.95 9,011,043.47
C.D
C.D
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
PROYECTO + COSTO DE INTERFERENCIAS 
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El proceso que se siguió para determinar el tiempo en días fue el siguiente, 
se dividió el metrado que necesitaba ser reparado entre los rendimientos 
encontrados, el detalle de dichos cálculos se encuentra a detalle en el Anexo 
8.12, donde se especifican el tiempo por interferencia y según especialidad. 
 Los resultados clasificados en especialidades fueron:  
Tabla 3.13: Tabla resumen de días y horas por interferencia 
Fuente: Propia 
En actividades por reparaciones de interferencia se obtuvo que, solucionar 
todos esos inconvenientes significan 104 días de tiempo adicional al proyecto 
que suman 832 horas invertidas solo en soluciones de incompatibilidades, esto 
sin considerar el tiempo que significa consultar al especialista y esperar 
respuestas. Esto equivale a por lo menos 3 meses de ampliación del plazo 
contractual para el proyecto.   
El proyecto fue estimado con una duración de 210 días, las actividades se 
inician el 02 de mayo del 2015 y finalizan el 18 de diciembre del 2015. 
Tabla 3.14: Fin del proyecto con días adicionales. 
 
Fuente: Propia 
El tiempo que se deberá invertir para subsanar errores por 



























de lo planificado, es decir a la fecha del 31 de Marzo 2016, considerando 20 días 
no laborables especificados  
El cronograma real del proyecto se adjunta en el Anexo 8.8 para un mejor 
detalle. 
Es importante señalar que gracias a BIM pudimos evitar 3 meses de 
retrasos de culminación de obra, sin mencionar que con esta metodología 
también ahorras tiempo en la realización de metrados y presupuestos explicados 












































Discusión 1:  
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos como verdadera la 
hipótesis general que establece que BIM optimiza la etapa de diseño en una 
edificación ubicada en el distrito de Villa El Salvador de la ciudad de Lima, 
permitiendo que se pueda anticipar una situación de incompatibilidad entre las 
especialidades que significarían retrasos y sobrecostos posteriores, todo ello se 
traduce en un beneficio significativo del 270.83% de mejora total en el 
proyecto, esto fue posible debido a la  comparación que se hizo con respecto al 
proceso tradicional y al uso de herramientas BIM que permiten unificar 
información y sincronizar para obtener un solo modelo tradicional con datos 
únicos.  
Lo obtenido guarda relación con lo que sostiene (Salman, 2011), llegando 
a demostrar que la implementación de la metodología BIM generó en 32 
proyectos de edificaciones un beneficio promedio del 64% en la etapa de 
diseño, debido a la eliminación de cambios no presupuestados, exactitud en la 
estimación de costos y a la reducción de tiempos.  
Finalmente podemos afirmar que la investigación de Salman es acorde con 
lo que en este estudio se demuestra, ambos concluimos que implementar BIM 
optimiza el diseño de proyectos en tiempo y costo. No obstante se observa 
diferencia considerable en el índice porcentual del beneficio, esto debido a que  
Salman consideró como muestra a 32 proyectos obteniendo un valor promedio 
entre realidades distintas (magnitud de la obra, días programados, tipo de 
edificación, presupuesto total, etc.), mientras que en esta investigación solo se 
consideró un proyecto que fue estudiado y analizado a profundidad, estas 
diferentes realidades son un factor para que en este estudio se obtenga un mayor 
porcentaje de optimización en la etapa de diseño.  
Discusión 2:  
Teniendo en cuenta el modelado tridimensional del proyecto en estudio y 
mediante el uso de herramientas BIM para identificar incompatibilidades, se 
puede afirmar que, la metodología BIM mejora significativamente la identificación 
de incompatibilidades durante la etapa de diseño en una edificación ubicada en 
el distrito de Villa El Salvador de la ciudad de Lima. 
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Se obtuvo 142 interferencias detectadas anticipadamente gracias a la 
metodología BIM de manera automática, por otro lado los resultados siguiendo 
un proceso de identificación con ayuda de planos 2d fueron 54 
incompatibilidades que no se identificaron a tiempo; esto quiere decir que BIM 
es 263% veces mejor que el método “manual”. Asimismo, se logró clasificar 
el tipo de incompatibilidad más significativo del proyecto empleando BIM, 
determinando que el 76% de casos de incompatibilidades son por razones de 
interferencias entre especialidades.  
Según la investigación de (Alcántara,2014) se determinó que mediante la 
implementación de tecnologías BIM, pudo identificar incompatibilidades en un 
79% con respecto al registro de RFI que pudieron ser solucionadas en la etapa 
de diseño y reconocía que los problemas eran de tipo "Defectos en los planos 
entre especialidades” en un 56%. 
De esta manera podemos decir que la evaluación de (Alcántara,2014)  para 
determinar tipo de incompatibilidad más predominante concuerda con el análisis 
en nuestra investigación, además de presentar una mayor variación de 
porcentaje para encontrar conflictos. 
Discusión 3:  
La investigación permitió determinar que implementando la metodología 
BIM se reduce significativamente los costos por interferencia durante la etapa de 
diseño en una edificación del distrito de Villa El Salvador en la ciudad de Lima, 
debido al proceso que se siguió para cuantificar las incompatibilidades, 
generando así un ahorro económico al proyecto correspondiente a S/ 
104,476.84 solo en costos directos que representa 3.01% de ahorro al 
presupuesto contractual de la obra. 
En la investigación de (Moreno,2017), encontró que del proceso de 
modelado 3D mediante distintas herramientas en simultáneo pudo generar 
ahorros sustanciales cuantificados en 3,500 dólares (S/ 11,466.00) solo por 
identificación de incompatibilidades, de modo que le permitió entregar el 
proyecto en plazos más cortos y evitando errores o incompatibilidades durante 
la fase de construcción. Asimismo (Salman, 2011), sostiene que de la muestra 
de 32 proyectos en donde implementó esta metodología pudo concluir que el 
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ahorro que genera es del 10% del valor del contrato a través de identificación 
o detecciones de interferencia. 
Los montos obtenidos por la identificación de incompatibilidades entre 
especialidades en el estudio de Moreno discrepan en esta investigación en S/ 
93,010.84, obteniendo para este estudio un mayor monto de ahorro que 
dependerá del tipo de proyecto y magnitud de alcance, pero se puede concluir 
que el ahorro es sustancial en ambas y que podría cubrir holgadamente la 
implementación del BIM. 
Finalmente, las conclusiones de Salman con las de este estudio están de 
acuerdo en que BIM reduce el valor del contrato a través de identificación o 
detecciones de interferencia. 
Discusión 4:  
A partir de nuestros resultados, aceptamos como verdadera la hipótesis 
específica que establece que BIM interviene significativamente en la reducción 
de tiempos durante la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El 
Salvador, Lima 2018.  
Esta afirmación se logró mediante la reducción de tiempos por correcciones 
de incompatibilidades, obteniendo un total de 104 días (días de 8 horas 
laborables) equivalente a 3 meses de retraso, durante la etapa de ejecución 
para solucionar los problemas emergentes mediante replanteos 
interdisciplinarios o emisión de RFI (Request for Information), este periodo 
representa el 49.5 % del cronograma contractual del proyecto. 
En la investigación de los autores (Bhargav, y otros, 2013) se concluye 
que la implementación BIM evitó el retraso de 2 mes del proyecto en promedio, 
tiempo que pudo ser usado en replanteos o paralizaciones, según la información 
obtenida de los trece proyectos de diferentes situaciones. 
En comparativa con la investigación de Bhargav podemos definir que 
ambas investigaciones sostienen que BIM reduce eficazmente el tiempo de 

































Conclusión 1:  
Con respecto al número de Incompatibilidades:  
BIM mejora significativamente la identificación de incompatibilidades 
durante la etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 
2018. 
De acuerdo al análisis obtenido en este proyecto con respecto a la 
identificación de interferencias, se obtuvo como resultado que encontrarse con 
problemas de inconsistencias durante el proceso de ejecución es común y de 
gran porcentaje en el contexto ingenieril. 
En recopilación de los datos obtenidos podemos realizar una comparativa 
entre el proceso de identificación de interferencias implementando la 
metodología BIM y haciéndolo de una manera tradicional, los resultados fueron 
los siguientes:  
 
Figura 5.1: Gráfico comparativo con y sin BIM 
 (FUENTE: Propia) 
 
Como observamos, la metodología BIM nos permite obtener un mejor 
control del desarrollo de cualquier proyecto, y mejor visibilidad para identificar 
inconsistencias interdisciplinarias, concluimos que BIM con respecto al método 
manual es 263% veces mejor. 
 
 






Con respecto al Impacto de las Incompatibilidades:  
El impacto generado por las incompatibilidades es de grado moderado 
con información errónea o incompatible que genera retrabajos de gravedad, 
provocando actividades para reparaciones y consultas a los profesionales. 
 
Figura 5.2:Tipo de Incompatibilidad por Impacto con y sin BIM 
 (FUENTE: Propia) 
 
Se llegó a la conclusión que mediante la identificación con procesos 
tradicionales se obtuvo que el 52% (28 incompatibilidades) son de impacto 
moderado y por otro lado tenemos que el 81% (44 incompatibilidades) fueron 
identificadas gracias a BIM, generando un 29% más de eficiencia para 
anticiparse a problemas que generan retrabajos de gravedad. 
Con respecto al Tipo de Incompatibilidades:  
Se determinó que las incompatibilidades aplicando BIM se dan en su 
mayoría por interferencias entre especialidades, es decir existe una 













INCOMPATIBILIDADES POR IMPACTO 
 INCOMPATIBILIDADES POR IMPACTO CON BIM
 INCOMPATIBILIDADES POR IMPACTO SIN BIM
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Figura 5.3: Tipo de Incompatibilidad con y sin BIM 
 Fuente: Propia 
 
En la Figura 5.3, determinamos que gran porcentaje de 
incompatibilidades es de tipo “interferencia entre especialidades” 125 
identificadas en BIM observó y 44 usando AutoCad, esto a causa de no respetar 
espacios, niveles, dimensiones, etc. de elementos estructurales, arquitectónicos 
y en instalaciones.  
Conclusión 2:  
BIM reduce significativamente los costos durante la etapa de diseño en una 
edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
La reducción de costos en el proyecto se pudo realizar gracias a la 
implementación de BIM en el desarrollo del diseño, ya que mediante la 
identificación de incompatibilidades se pudo cuantificar un total de  S/  
104,476.84  en  costos directos  del  proyecto para reparar dichos problemas, 
montos que significarían adicionales de hasta 3.01% con respecto  al 
presupuesto contractual. 
 Como se mencionó en los capítulos anteriores, la metodología BIM surge 
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proyecto, permitiendo que los avances tecnológicos contribuyan con la solución 
más eficiente de ellos.  
Conclusión 3:  
BIM interviene significativamente en la reducción de tiempos durante la 
etapa de diseño en una edificación, distrito Villa El Salvador, Lima 2018. 
En base al dibujo y modelamiento del proyecto determinamos que BIM, 
interviene en la reducción de tiempos durante la etapa de diseño por las 
siguientes razones:  
 Ofrece reportes de cuantificación de materiales de manera automática, 
detallado en el ítem 3.2.2.1. 
 Al culminar el dibujo en planta de todas las especialidades, las vistas 
tridimensionales y generación de entregables son automáticos.    
 La planificación del proceso constructivo se realiza de manera dinámica.  
 En caso exista algún error en el dibujo 2d elimina tiempo en corrección en 
vistas de elevación, y cortes.  
En base al análisis de estudio determinamos que BIM, interviene en la 
reducción de tiempos durante la  etapa de diseño por las siguientes razones:  
 Reduce retrabajos que formarían parte del diseño, después de la 
identificación de las incompatibilidades dando un total de  832 horas 
laborables como mínimo, lo que significan aproximadamente 3 meses de 
retraso y de ampliaciones de plazo para el proyecto. 
 Es importante aclarar que no todos los retrasos afectan directamente la 
ruta crítica del proyecto, por lo que dependerá del impacto que genere en 







































 Se recomienda tener en cuenta que en ésta investigación no todos los retrasos 
afectan directamente la ruta crítica del proyecto, por lo que dependerá del 
impacto que genere en el desempeño de las actividades.  
 La investigación estima un beneficio de 270.83% para el proyecto (edificación de 
uso de oficinas), se recomienda investigar el beneficio que generaría 
implementar BIM en edificaciones de diferentes usos (multifamiliares, centros 
médicos, centros públicos, etc.) 
 Se  recomienda  considerar el impacto económico en el costo de implementación 
BIM vs Autocad  para observar si el beneficio es más o menos del 3.01% de 
ahorro al presupuesto contractual de la obra, para denotar los beneficios 
económicos de diferentes cifras de inversión. 
 La implementación BIM en el Perú aún se encuentra con un índice del 8% en 
implementación nacional según el presidente del comité BIM, por ello se 
recomienda realizar mayores investigaciones para hacer expansivo los 
beneficios de esta metodología y presentar los cambios que se avecinan. 
 Se recomienda, en posteriores estudios considerar solo las actividades que se 
encuentran en la ruta crítica para observar si los 104 días (días de 8 horas 
laborables) de retraso, se ven afectadas o no, y compararla con el 49.5 % de 
repercusión en el cronograma contractual del proyecto. 
 Esta investigación fue aplicada en una edificación para uso de oficinas, se 
recomienda analizar en qué tipologías de proyectos tienen mayor beneficio del 
BIM aplicar la investigación en habilitaciones de diferentes usos para determinar 
los ratios de ahorro que resultaría de la implementación BIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Se recomienda hacer uso de otros tipos de herramientas BIM, para identificar los 
impactos.  
 Se recomienda incluir la especialidad de instalaciones eléctricas para observar 
el impacto en la relación de 263% de mejoría del BIM con respecto al Autocad, 
se recomienda estudiar la influencia de la metodología incluyendo esta 
especialidad y otras para observar el comportamiento del proyecto.  
 Esta investigación y los datos obtenidos solo son aplicables para esta edificación 
considerada en nuestra muestra, se recomienda expandir dicho análisis para 
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